



Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

2014 – 2020

Δεκέμβριος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	4
A. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	4
B. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2017	7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	8
ΑΞΟΝΑΣ 1&1Σ - Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες	8
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 1B:.....	8
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 1B: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»-«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»-«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».....	9
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 2B: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΠΕ.....	11
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 4A: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ	12
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 3A: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.....	13
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 3C: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	13
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 3D: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.....	15
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 01/01Σ:.....	15
ΑΞΟΝΑΣ 2&2Σ - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις	18
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8III: ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	18
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8V: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ	19
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10IV: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ	21
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 11I: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝ ΟΦΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.....	21
ΑΞΟΝΑΣ 3&3Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας	23
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1A: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	23
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 2A: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.....	24
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 4B: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	25
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 4C: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ	26
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 6G: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.....	28
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠ 7E: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνεΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ	28
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΞΟΝΕΣ 1/1Σ ΚΑΙ 3/3Σ)	29
ΑΞΟΝΑΣ 4&4Σ και 5&5Σ: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ	31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (SIGNIFICANT PROJECTS) ΤΟΥ ΕΠΑνεΚ 2014-2020	32
3.1 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ	32
3.2 ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (SIGNIFICANT PROJECTS)	33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 με την υπ' αριθμόν C(2014) 10162 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕΚ με 3.165,5 εκ. € ενώ το ΕΚΤ με 675,5 εκ. €, καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται μετά την έγκριση της Αναθεώρησης λόγω τεχνικής προσαρμογής το Δεκέμβριο του 2017 σε **4.916 εκ. €**. Στις 13/7/2018 υποβλήθηκε πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ για μείωση του προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης κατά 200 εκ € (εκ των οποίων 80 εκ € από το ΕΤΠΑ και 120 εκ € από το ΕΚΤ) και αναμένεται η σχετική έγκριση από την ΕΕ.

Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν στα εξής:


- 1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
- 2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους
- 3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
- 4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) και στο αντίστοιχο Διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά η υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ έως σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΑνΕΚ	Ποσά σε εκ. ευρώ	% ενεργοποίησης έναντι Π/Υ
Π/Υ	4.916	
Εξειδίκευση	6.723	137%
Προσκλήσεις	4.231	86%
Εντάξεις	3.531	72%
ΝΟΔΕ	2.408	49%
Δαπάνες	495	10%

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018



Ποσά σε εκ. € (ποσοστά επί της ίδιας βάσης του ισχύοντος Π/Υ ΕΠΑΝΕΚ)

Η εγκεκριμένη εξειδίκευση του Προγράμματος, ύστερα από την 3^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 35 συνολικά γραπτές διαδικασίες, καλύπτει το **137%** του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης και ανέρχεται σε **6.723 εκ. €**. Κατά το τελευταίο έτος, η υλοποίηση του Προγράμματος παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων ως επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών κατά τα προηγούμενα έτη. Οι 117 προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έχουν προϋπολογισμό **4.231 εκ. €** και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης **86%**, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά την 3^η Συνεδρίαση της ΕπΠα ήταν 3.089 εκ. € (63% επί του ισχύοντος π/υ του ΕΠΑΝΕΚ). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο **72%** του Π/Υ του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ πέρυσι ήταν στο **32%** (επί του ισχύοντος π/υ του ΕΠΑΝΕΚ). Σε επίπεδο πλήθους έργων, είναι ενταγμένα 13.570 έργα στο ΕΠΑΝΕΚ εκ των οποίων τα **13.222** (10.146 με ένταξη μετά την 3^η ΕπΠα) είναι έργα **κρατικών ενισχύσεων** για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Η συγκριτικά υπολειπόμενη πρόοδος από πλευράς δαπανών, αναμένεται σαφώς να ανατραπεί το επόμενο έτος, ύστερα από την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΠΑΝΕΚ σε επίπεδο ενταγμένων έργων.

Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 2) παρουσιάζει την πρόοδο της εξειδίκευσης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης έως τις 11/12/2018, καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό των προσκλήσεων και εντάξεων (ποσά σε εκ. €).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ	ΕΠ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%
01 & 01Σ	1b	798,0	94%	549,8	65%	405,9	48%	25,5	3%
	2b	333,6	120%	294,6	106%	195,4	71%	30,6	11%
	3a	116,5	37%	88,1	28%	85,3	27%	20,1	6%
	3c	1.821,7	312%	1.190,7	204%	859,7	147%	135,7	23%
	3d	166,5	48,0%	84,5	24,3%	24,6	7%	0,0	0%
	4a	117,4	107%	32,4	30%	32,4	30%	6,4	6%
	6f	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
02 & 02Σ	8iii	500,0	488%	271,2	264%	167,0	163%	21,0	20%
	8v	428,0	75%	260,1	45%	199,4	35%	0,1	0%
	10iv	154,2	139%	154,0	139%	109,7	99%	8,8	8%
	11i	55,0	85%	60,0	92%	32,0	49%	0,0	0%
03 & 03Σ	1a	179,9	88%	124,9	61%	117,7	58%	1,0	0%
	2a	446,2	115%	121,1	31%	100,9	26%	52,8	14%
	4b	70,0	109%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
	4c*	718,1	216%	351,0	106%	658,7	198%	42,8	13%
	6c	254,7	345%	220,2	298%	196,2	266%	23,4	32%
	6g	47,8	166%	23,8	83%	23,8	83%	5,3	19%
	7e	431,8	116%	331	89%	241,1	65%	76,7	21%
04 & 04Σ	ΤΒ ΕΤΠΑ	67,3	96,0%	58,9	74%	405,9	48%	23,8	3%
05 & 05Σ	ΤΒ ΕΚΤ	14,0	87,0%	15,5	97%	13,8	86%	6,7	42%
ΣΥΝΟΛΟ		6.723	137%	4.231	86%	3.531	72%	495	10%

B. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2017

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2017 (ΕΕΥ2017) σχετικά με την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2017, καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 50 και το άρθρο 111 του ΚΚΔ 1303/2013 καθώς και το υπόδειγμα του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 207/2015, όπως τροποποιήθηκε με τον 277/2018. Αποτέλεσε συνοπτική έκθεση υλοποίησης (Μέρος Α') με κυρίως ποσοτική προσέγγιση.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας με την υπ' αριθμ. 3112/922A1/ 31-5-2018 Απόφαση και υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής βάσης της ΕΕ (SFC2014) στις 31/5/2018.

Παρατηρήσεις εστάλησαν με την υπ' αριθμ. Ref. Ares(2018)3974248 - 26/07/2018 επιστολή της ΕΕ που αφορούσαν α. σε ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση του ΕΠ (σχετικά με το άρθρο 50(8) του ΚΚΚ 1303/2013) και β. σε θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης (σχετικά με το άρθρο 50(7) του ΚΚΚ 1303/2013) και συγκεκριμένα σε δείκτες και στα οικονομικά στοιχεία. Αναλυτικές απαντήσεις επί αυτών δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 6888/2423A1/26-10-2018 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Επιπλέον παρατηρήσεις εστάλησαν με την υπ' αριθμ. Ref. Ares(2018)5767534-12/11/2018 επιστολή της ΕΕ σχετικά με την επιβεβαίωση μη διπλής καταμέτρησης των δεικτών, το οποίο επιβεβαιώθηκε με την υπ' αριθμ. 7662/2665 A1/22.11.18 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1&1Σ - Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί τομείς της χώρας) που αναμένεται να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Για την ενίσχυση της δραστηριότητας των τομέων αυτών γίνεται στοχευμένη επιλογή επενδύσεων και δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος αφού διαπνέει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και αποσκοπεί στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα υφιστάμενα πλεονεκτήματα της.

Ο προϋπολογισμός των Αξόνων 1 και 1Σ ανέρχεται συνολικά σε **2,507 δις. €** (Δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων έχει εγκριθεί έως σήμερα εξειδίκευση δράσεων/έργων ύψους 3,354 δις € (134% του διαθέσιμου προϋπολογισμού των Αξόνων Προτεραιότητας). Έχουν εκδοθεί 39 προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης **2,24 δις € (89%** του διαθέσιμου Π/Υ) ενώ ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων είναι το **64%** του άξονα.

ΑΞΟΝΑΣ 1&1Σ	σε εκ. ευρώ	% ενεργοποίησης έναντι Π/Υ
Π/Υ	2.507	
Εξειδίκευση	3.354	134%
Προσκλήσεις	2.240	89%
Εντάξεις	1.604	64%
ΝΟΔΕ	1.464	58%
Δαπάνες	218	9%

Αναλυτικότερα, η υλοποίηση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιγράφεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων... ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

ΕΠ 1b: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ ΔΔ 410 εκ. €

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

- I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
- II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
- III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στο διάστημα 10/3/2017- 15/6/2017.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος και ποιότητας προτάσεων ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξήθηκε από 280 εκ. σε 410 εκ. € (ο Α΄ Κύκλος από 126 εκ. σε 256 εκ.).

Εντάχθηκαν 576 έργα στους 8 τομείς της RIS3 με 1.808 εταίρους/συνδικαιούχους (Επιχειρήσεις και Ερευνητικούς Φορείς) συνολικής ΔΔ 308 εκ. € (360,6 εκ. € συνολικός προϋπολογισμός).

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ανά παρέμβαση έχουν ως εξής:

Παρέμβαση	Αριθμός ενταγμένων έργων	Αριθμός εταίρων / συνδικαιούχων	Δημόσια Δαπάνη
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις	154	253	30.238.674,93
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς	414	1.547	275.749.078,47
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων	8	8	2.554.540,74
Σύνολα	576	1.808	308.542.294,14

Παράλληλα εξετάζονται οι υποβληθείσες ενστάσεις.

Προβλέπεται προκήρυξη του Β΄ Κύκλου τον Ιαν. 2019 με προϋπολογισμό 200 εκ. ΔΔ και 4 παρεμβάσεις:

- I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις (κάθε μεγέθους)
- II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
- III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
- IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»-«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»-«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Προϋπολογισμός ΔΔ: «Υδατοκαλλιέργειες» 5,25 εκ. - «Πολιτισμός» 13 εκ. – «Υλικά» 6 εκ. €
Στις 10/7/2017 εκδόθηκε η Πρόσκληση με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης αφορούν τις ακόλουθες ενισχύσεις: α) βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας, ενέργειες προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ και γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

4^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων έκλεισε στις 15 Δεκεμβρίου 2017. Τα αποτελέσματα αναμένονται να εκδοθούν εντός Δεκεμβρίου 2018.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες, ΔΔ 15,5 εκ.€, που απευθύνονται σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς & επιχειρήσεις για από κοινού υλοποίηση έργων ΕΤΑΚ. Αφορά στη χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης διά μέσου διακρατικών ερευνητικών συμφωνιών (Γερμανία, Ρωσία, Ισραήλ) και θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Έχουν προκηρυχθεί οι ακόλουθες:

- **Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Γερμανίας:** προκηρύχθηκε 6/12/2016 με ΔΔ 9 εκ. €. Εντάχθηκαν 24 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,89 εκ. ΔΔ
- **Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Ρωσίας:** προκηρύχθηκε 9/12/2016 με ΔΔ 2 εκ. Εντάχθηκαν 4 έργα ΔΔ 1,7 εκ. €
- **Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Ισραήλ:** προκηρύχθηκε 13/1/2017 με ΔΔ 4,5 εκ. και εντάχθηκαν 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,78 εκ. ΔΔ
- **Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Κίνας:** προκηρύχθηκε 30/3/2018 με ΔΔ 10 εκ. και βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Δράσεις Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Δικτύωσης ερευνητικών ομάδων (ERANETS) ΔΔ 4,5 εκ.€. Βασικός στόχος των σχημάτων ERANETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες.

- **Α΄ Προκήρυξη:** προκηρύχθηκε 20/20/2016. Εντάχθηκαν 32 έργα ΔΔ 3 εκ. €
- **Β΄ Προκήρυξη:** προκηρύχθηκε 2/5/2018 και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί

Τον Ιούλιο του 2016, εκδόθηκε η πρόσκληση για το έργο phasing «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί» συνολικού προϋπολογισμού 8.532.875,98 €, απευθυνόμενη στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

- ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
- ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)

Πρόκειται για ερευνητικό επιδεικτικό έργο, που έχει ως στόχο τη σταδιακή μείωση των αυτόνομων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα Ελληνικά νησιά, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση, αλλά και συμβάλλοντας μέσω υλοποίησης παρεμβάσεων στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ (>85% και με τελικό στόχο το 100%).

Το έργο εντάχθηκε 30/3/2017 και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών συν. ΔΔ. 4,425 εκ. €

Η πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΓΕΤ και στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Για την ΕΠ 2b, η πρόοδος υλοποίησης έχει ως εξής:

- Έχουν εξειδικευτεί 14 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 333,6 εκ. €.
- Έχουν εκδοθεί 12 Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 294,6 εκ. €.
- Έχουν ενταχθεί 10 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 195,4 εκ. €.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 74,3 εκ. €.
- Οι Δηλωθείσες Δαπάνες ανέρχονται σε 30,4 εκ. €.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
01-2b-1.2-01	Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού	9.100.000	10.205.932	10.794.622	10.734.055	7.356.470
	1. Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο		4.675.932	3.198.328	3.137.761	410.057
	2. Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων		5.530.000	7.596.294	7.596.294	6.946.413
01-2b-1.2-02	Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα	83.704.922	83.704.922	83.704.923	42.902.585	9.129.934
01-2b-1.2-03	ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ	9.412.260	9.412.260	9.412.260	9.199.420	7.380.827
01-2b-1.2-04	Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών	3.104.700	3.104.700	3.104.700	3.104.700	3.104.699
01-2b-1.2-05	Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE	7.379.428	7.379.428	7.379.428	7.341.962	2.778.381
01-2b-1.2-06	Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος : από τις Αιγές στην Οικουμένη»	950.000	950.000	1.200.200	1.059.638	689.000
01-2b-1.2-07	Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου	47.332.636	47.332.636	47.332.633	0	0
01-2b-1.2-09	Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
01-2b-1.2-09	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΔΦ)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
01-2b-1.2-10	Ανάπτυξη Υποδομής και Συστοιχίας Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών	23.950.000	0	0	0	0
01-2b-1.2-11	Ψηφιακό Βήμα	50.000.000	50.000.000	0	0	0
01-2b-1.2-11	Ψηφιακό Άλμα	50.000.000	50.000.000	0	0	0
01-2b-1.2-12	Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου	16.200.000	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		333.633.947	294.589.878	195.428.766	74.342.360	30.439.312

Όσον αφορά στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», μετά και τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (15/11/2018), υπεβλήθησαν:

- 5.828 αιτήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 84.907.113,66 € στη δράση «Ψηφιακό Βήμα»,
- 688 αιτήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 56.695.375,84 € στη δράση «Ψηφιακό Άλμα»,

ενώ έχει ξεκινήσει η αξιολόγησή τους.

Σχετικά με το έργο του Κτηματολογίου, τον Νοέμβριο 2018 ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Λειψοί, Λέρος, Κάρπαθος, Κάσος, Νίσυρος, Μεγίστη, Τήλος και Χάλκη), ενώ αναμένεται σταδιακά να ενεργοποιηθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 4α: Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Για την ΕΠ 4α, η πρόοδος υλοποίησης έχει ως εξής:

- Έχουν εξειδικευτεί 5 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 117,4 εκ. €.
- Έχουν εκδοθεί 2 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 32,4 εκ. €.
- Έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 32,4 εκ. €.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 25,7 εκ. €.
- Οι Δηλωθείσες Δαπάνες ανέρχονται σε 6,4 εκ. €.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
01-4a-1.6-01	Πρωώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση	35.000.000	0	0	0	0
01-4a-1.6-02	Πρωώθηση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης	25.000.000	0	0	0	0
01-4a-1.6-03	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	25.741.772	25.741.772	25.741.772	25.741.772	6.435.443
01-4a-1.6-04	Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW	6.694.265	6.694.265	6.694.265	0	0
01-4a-1.6-05	Πρωώθηση Δράσεων από Ενεργειακές Κοινότητες	25.000.000				
	ΣΥΝΟΛΟ	117.436.037	32.436.037	32.436.037	25.741.772	6.435.443

Εντός του Α' τριμήνου 2019, αναμένεται η έκδοση Προσκήσεων για τις δύο Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων («Πρωώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση» και «Πρωώθηση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης»), ενώ εντός του Β' τριμήνου 2019 η έκδοση της Πρόσκλησης για τη δράση «Πρωώθηση Δράσεων από Ενεργειακές Κοινότητες».

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 3a: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της ΕΠ 3a υλοποιούνται τα εξής έργα:

- «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα, της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας», δημόσιας δαπάνης 5.313.000 € και,
- Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA) δημόσιας δαπάνης 2.800.000 €

με δικαιούχο το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

Επίσης, εξειδικεύτηκε δράση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece».

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

- Στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξήθηκε προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση, φτάνοντας τα 310 εκ. €. Με την αύξηση αυτή, **5.055** επιχειρήσεις εντάχθηκαν και θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους **631 εκ. €** (δημόσιας δαπάνης 239,12 εκ. €).
- Η δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

της λειτουργίας, την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Προκηρύχθηκε στις 11.02.2016 με αρχικό προϋπολογισμό (Π/Υ) δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) 70 εκ. €. που, λόγω της εξαιρετικά υψηλής συμμετοχής πανελλαδικά και κυρίως στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, αυξήθηκε σε 90 εκ. €, πριν τη λήξη υποβολής προτάσεων (19.05.2016), ενώ έγινε και νέα αύξησή σε 110 εκ. €, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προτάσεων με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, που αποκλείονταν λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων πόρων. Πανελλαδικά έχουν ενταχθεί 1.699 επενδυτικά σχέδια, συνολικής ΔΔ 95,66 εκ. €, μεγάλο ποσοστό των οποίων βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Οι Δηλωθείσες Δαπάνες ανέρχονται σε 3.56 εκ. €.

- Η δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της ποιοτικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία τουριστικών μονάδων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της χώρας. Η Πρόσκληση στις 07.11.2017 (λήξη υποβολής 15.05.2018), με Π/Υ ΔΔ 120 εκ. €. Υποβλήθηκαν συνολικά 7.297 αιτήσεις, με αιτούμενη ΔΔ 1,12 δισ. € (και συνολικό Π/Υ υποβληθέντων σχεδίων 2,28 δισ. €). Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε στις 16.09.2018 την αύξηση της ΔΔ της δράσης σε 400 εκ. €, με συμβολή πόρων και των ΠΕΠ, ύψους περίπου 100 εκ. €. Η αξιολόγηση των προτάσεων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018.
- Η δράση «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός», προϋπολογισμού 150 εκ. € προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2018 και στοχεύει στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 121 μεσαίες επιχειρήσεις με επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 20,2 εκ. € δημόσιας δαπάνης. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή.
- Η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Malls)» προϋπολογισμού 50 εκ. στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2018, έκλεισε στις 30 Νοεμβρίου και η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική

Επίσης, στο πλαίσιο της 3c εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

- η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 400 εκ. € που εστιάζει στην ενίσχυση δαπανών όπως για την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.
- η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», προϋπολογισμού 60 εκ. € (τροποποίηση προϋπάρχουσας εξειδίκευσης με αύξηση του π/υ κατά 10 εκ. €), η οποία εστιάζει στους κλάδους αυτούς και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους,

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

χρηματοδοτώντας ενέργειες όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, η αξιοποίηση ΤΠΕ, η αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, η πιστοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών κ.α.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Στο πλαίσιο της ΕΠ 3d προκηρύχθηκε η δράση «Επιχειρούμε Έξω», προϋπολογισμού 50 εκ. €, με στόχο τη στήριξη ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Από την προκήρυξη της δράσης μέχρι και σήμερα, 551 μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτείται η συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού (δημόσια δαπάνη 24 εκ.€). Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο 2017, η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση και η διαδικασία υποβολών παραμένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Χρηματοδοτικά Μέσα του Άξονα 01/01Σ:

1. Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «**Ταμείο Επιχειρηματικότητας II**» υλοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 7314/1819/29.11.2016 Υπουργική Απόφαση.

Στη συνέχεια, στις 30/11/2016 υπεγράφη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΕΤΕΑΝ – Ελληνικού Δημοσίου με την οποία η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναλαμβάνει με ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης Ταμείου Χαρτοφυλακίου και εντάσσεται το έργο της Σύστασης του Ταμείου στο ΕΠΑΝΕΚ.

Μετά από σχετική επιστολή του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ προς τα ΠΕΠ (ΑΠ114734/ΕΥΚΕ6635/20.10.2017), 12 ΠΕΠ εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου προκειμένου να διοχετευθούν πόροι τους σε εργαλεία επιστρεπτέων ενισχύσεων, όπως άλλωστε προέβλεπε και η εκ των προτέρων αξιολόγηση για τα χρηματοδοτικά μέσα επιχειρηματικότητας. Προχώρησαν για το λόγο αυτό, το διάστημα Δεκέμβριο 2017 με Ιανουάριο 2018, σε έκδοση αποφάσεων εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στη βάση των οποίων τροποποιήθηκε η ΥΑ σύστασης καθώς και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ταμείου προκειμένου να περιλαμβάνει και τους πόρους των ΠΕΠ, καθώς και την πρόβλεψη σύστασης Ειδικού Ταμείου για επιχειρήσεις ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας). Στη συνέχεια, εντός λίγων ημερών, υλοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ οι απαιτούμενες ενέργειες πρόσκλησης και ένταξης των έργων στα αντίστοιχα προγράμματα. Οι συνεισφορές των προγραμμάτων στο ΤΕΠΙΧ II έχουν ως εξής:

Πηγή Χρηματοδότησης	Συνεισφορά
Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ	400.000.000
ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	10.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	5.000.000
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ	10.000.000

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ	7.300.000
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	2.000.000
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	4.000.000
ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	2.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	10.000.000
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	8.000.000
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	5.000.000
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	10.000.000
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	523.300.000

Τον Ιούνιο 2018 δημοσιεύτηκε πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ II», η οποία αφορά στην παροχή δανείων (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με επένδυση ύψους 366,3 εκ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ II και 549,45 εκ. ευρώ από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ). Το Δεκέμβριο 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ΕΧΟ και ενεργοποιείται η διαδικασία υπογραφής επιχειρησιακών συμφωνιών με τις επιλεγείσες τράπεζες προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων από πλευράς τελικών αποδεκτών.

ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ	7.925
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	1.683
ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟ-ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	650
Σύνολο	10.258

2. Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 3a, 3c.

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) υλοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 7428/1829/2.12.2016 Υπουργική Απόφαση, με την ανάθεση στο **Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ/ EIF)** καθήκοντα διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και δικαιούχου της πράξης. Στη συνέχεια, στις 06/12/2016 υπεγράφη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ EIF – Ελληνικού Δημοσίου και το EIF προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ). Η επιλογή των 9 επενδυτικών σχημάτων ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2017 με την υπογραφή των σχετικών επιχειρησιακών συμφωνιών.

Το ΕΠΑΝΕΚ συνεπενδύει με το EIF, την ΕΙΒ και τους λοιπούς ιδιώτες επενδυτές στην επενδυτική πλατφόρμα EquiFund. Ο αρχικός στόχος για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων συν-επένδυσης (165 εκ. €) επετεύχθη αφού βάσει των επιχειρησιακών συμφωνιών οι ιδιωτικοί πόροι

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

που συνεπενδύονται έφτασαν τα 189, 4 εκ. €. Μέχρι τις 30/9/2018 εγκρίθηκαν επενδύσεις σε 17 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 11 εκ. €.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

- **200** επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναμένεται να λάβουν επιχειρηματικά κεφάλαια μέσω των υποταμείων , εκ των οποίων οι 150 επιχειρήσεις θα είναι νέες ή υπό-σύσταση
- **365 εκ. ευρώ** αναμένεται να διοχετευθούν μέσω του ΤΑΕΣΥΜ σε επιχειρηματικά κεφάλαια (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή)

ΑΞΟΝΑΣ 2&2Σ - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

Ο άξονας στοχεύει στην προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Οι ανάγκες προσαρμογής που μελετώνται καταδεικνύουν τα πραγματικά κενά σε όρους κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων, υποδεικνύουν αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και οδηγούν στον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, για την επίτευξη του συνολικού στόχου του άξονα, απαιτείται η προσαρμογή της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την κατεύθυνση βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός των Αξόνων 2 και 2Σ ανέρχεται συνολικά σε **849,9 εκ. €** (Δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων έχει εγκριθεί εξειδίκευση έως σήμερα δράσεων/έργων ύψους **1.137 εκ. €** (134% του διαθέσιμου Π/Υ των αξόνων). Οι 19 προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί στον άξονα έχουν προϋπολογισμό **745 εκ. €** (88%) και οι εντάξεις αντιπροσωπεύουν το **60%** του άξονα.

ΑΞΟΝΑΣ 2&2Σ	σε εκ. ευρώ	% ενεργοποίησης έναντι Π/Υ
Π/Υ	849,9	
Εξειδίκευση	1.137	134%
Προσκλήσεις	745	88%
Εντάξεις	508	60%
ΝΟΔΕ	363	43%
Δαπάνες	29,9	3,5%

Αναλυτικότερα, δίνονται στοιχεία προόδου ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενεργοποιηθεί δύο δράσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ενίσχυση επιχειρημάτων νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν **3 προσκλήσεις ύψους 227 εκ.€** (δύο κύκλοι προκλήσεων για την «ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ένας κύκλος για την «ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας»). Οι δαπάνες βάσει ΟΠΣ (6.12.2018) ανέρχονται σε **20,3 εκ.€**.

Αναλυτικότερα:

Α΄ κύκλος της δράσης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" προϋπολογισμού 75 εκ.€. Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 5.000 έως

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

25.000 € και επιχορηγείται με ποσοστό 100%. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά σχέδιο αυξάνεται σε 50.000 € στην περίπτωση υποβολής σχεδίων από συνεργατικά σχήματα.

Εντάχθηκαν συνολικά **2.738** επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό **68,2 εκ. €**, η πλειοψηφία των οποίων υλοποιούνται και οι δαπάνες βάσει ΟΠΣ ανέρχονται σε **15,1 εκ.€**.

Β΄ κύκλος της δράσης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" προϋπολογισμού, **80 εκ.€**. Στις 08.06.2017 προκηρύχθηκε ο β΄ κύκλος της δράσης με προϋπολογισμό **80 εκ. €**. Η προκήρυξη πρόβλεπε 3 περιόδους υποβολής.

Ξεκίνησε η ένταξη με μια σημαντική μερίδα έργων της πρώτης και δεύτερης περιόδου υποβολής (1.247 έργα δημόσιας δαπάνης 32 εκ.€) και ακολουθούν υπόλοιπες εντάξεις.

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα": (συνολική δημόσια δαπάνη **116 εκ. €**). Αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Η ενίσχυση (100%) δίνεται σε ανέργους και σε ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση με πρόκριση σχεδίων χαρακτηριστικά καινοτομίας, για την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 € και επιχορηγείται με ποσοστό 100%..

Εντάχθηκαν συνολικά **1.170** επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό **66,6 εκ. €**, η εξέλιξη της υλοποίησης είναι ικανοποιητική και οι δαπάνες βάσει ΟΠΣ ανέρχονται σε **5,2 εκ.€**,

Νέα εξειδίκευση

Στο πλαίσιο της επ **8iii**, εξειδικεύτηκε νέα δράση **«Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις»**, ύψους **200 εκ.€** δημόσιας δαπάνης που στοχεύει στην επιβράβευση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που συνέβαλαν στην αύξηση ή τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων τους και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους αυτών, για ενέργειες κατάρτισης/πιστοποίησης, για την αναβάθμιση/αναδιαμόρφωση λειτουργιών/υπηρεσιών τους καθώς και μέσω της επιβράβευσης τους για την συμβολή τους στη διατήρηση/αύξηση απασχόλησης. Αναμένεται να ενισχυθούν περίπου **10.000 επιχειρήσεις**.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Η ενεργοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8ν, έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά το 2018.

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται:

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

- 44 έργα της δράσης **«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»** προϋπολογισμού ένταξης **59,6 εκ.€**. με δικαιούχους Επιστημονικούς, επαγγελματικούς φορείς ΝΠΔΔ. Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, Κλαδικούς φορείς, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τα έργα αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υλικά – Κατασκευές, Υγεία). Κάθε έργο σχεδιάστηκε με βάση τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων στον τομέα στον οποίο επικεντρώνεται το σχέδιο δράσης. Στο πλαίσιο των έργων θα καταρτισθούν και θα συμμετέχουν σε διαδικασίες πιστοποίησης περίπου **46.000** εργαζόμενοι (δεν συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι).
- 6 έργα κοινωνικών εταίρων για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος προϋπολογισμού ένταξης **6,7 εκ.€**.
- Η δράση της Επιτελικής Δομής Υπ. Εργασίας **«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»** για **4.000** φορτοεκφορτωτές προϋπολογισμού ένταξης **6,5 εκ.€**.
- Η δράση της ΕΣΣΕ **«Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων»** προϋπολογισμού ένταξης **9,6 εκ.€**. Η πράξη σκοπεύει στην προσαρμογή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. (αφορά σε περίπου **7.000** εργαζόμενους).
- Έχει ενταχθεί και εξελίσσεται η προετοιμασία της δράσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης **«Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος»** προϋπολογισμού ένταξης **29 εκ.€**. Αφορά σε εξατομικευμένη υποστήριξη **13.400** εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι) μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, με το σύστημα επιταγών (voucher).

Μια νέα δράση που αφορά στην **«Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»** εντάχθηκε εντός του Νοεμβρίου 2018 με δικαιούχο την ΚΕΕΕ και προϋπολογισμό **24 εκ.€**. με σκοπό να συμμετέχουν **15.000** εργαζόμενοι

Το τελευταίο δίμηνο εκδόθηκαν επίσης προσκλήσεις για:

- **Β' κύκλο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»** για **56.000** εργαζόμενους, προϋπολογισμού **70,4 εκ.€** που απευθύνεται σε Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Συνδέσμους Επιχειρήσεων και Ενώσεις Επιχειρήσεων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή από 1/11/2018 για περίοδο 18 μηνών και η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση.

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

- **Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (4.000 εργαζόμενοι)** που αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), προϋπολογισμού **6,24 εκ€** με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
- **Β' κύκλο της δράσης «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων»,** προϋπολογισμού **3,3 εκ.€** που απευθύνεται σε Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

Στο ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 10iv, εκδόθηκαν οι προσκλήσεις για τις δύο δράσεις που υλοποιούνται από το 2015 στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Πρόκειται για την «**Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης**» με π/υ **97,5** εκ. ευρώ και τη δράση «**Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους**» με π/υ **27** εκ. ευρώ. Έχουν ενταχθεί τα σχετικά έργα προϋπολογισμού **109,5** εκ.€¹ και εξελίσσεται η διαδικασία εισαγωγής στο ΟΠΣ του ήδη υλοποιημένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η υλοποίησή τους η οποία εκτείνεται χρονικά ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η εισαγωγή στο ΟΠΣ σχετικών δαπανών (ως 6/12/18 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες ύψους **8,8** εκ.€).

Στο τέλος Νοεμβρίου εκδόθηκε επίσης η πρόσκληση για τη τρίτη δράση της επενδυτικής προτεραιότητας, που αφορά σε «**Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου**» με προϋπολογισμό **29,65** εκ.€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 11i εξειδικεύτηκαν οι παρακάτω δύο (2) ευρείες δράσεις με τη μορφή «ομπρέλας» επιμέρους δράσεων φορέων δημόσιας διοίκησης για την αναβάθμιση λειτουργιών τους:

¹ Η διαφορά 15 εκ.€ περίπου μεταξύ προσκλήσεων και εντάξεων αφορά στη δράση «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και θα ενταχθεί σε επόμενο χρόνο (αφορά πρόβλεψη για τον τελευταίο χρόνο υλοποίησης της δράσης).

1. **«Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», 25 εκ.€**
Εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις, η πρώτη των οποίων (α΄ κύκλος) είχε προϋπολογισμό 10 εκ.€ και έκλεισε στα 5,4 εκ. € εντάξεων, ενώ ακολούθησε β΄ κύκλος με προϋπολογισμό 20 εκ. €.
2. **Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ** (με προϋπολογισμό 25 εκ. €).

Στις δυο αυτές δράσεις, έως σήμερα έχουν ενταχθεί **30** έργα συνολικού προϋπολογισμού **32,05** εκ. €. Η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων είναι ακόμη χαμηλή και αναμένεται να εξελιχθεί εντός του 2019.

Εξειδικεύτηκε επίσης δράση για **Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ** (με προϋπολογισμό 5 εκ. €), εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση και αναμένεται η αξιολόγηση της πρότασης χρηματοδότησης η οποία έχει υποβληθεί πρόσφατα.

ΑΞΟΝΑΣ 3&3Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Ο άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι θα υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται στόχοι για την ενίσχυση των δομών και υποδομών, οι οποίες συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός των Αξόνων 3 και 3Σ ανέρχεται συνολικά σε **1,46 δισ. €** (δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων έχει εγκριθεί έως σήμερα εξειδίκευση δράσεων/έργων ύψους **2.148 εκ. €** (147 %). Έχουν εκδοθεί 44 προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης **1,17 δισ. €** (80%) και ο Π/Υ των ενταγμένων έργων είναι **1.338 εκ €** (91%).

ΑΞΟΝΑΣ 3&3Σ	σε εκ. ευρώ	% ενεργοποίησης έναντι Π/Υ
Π/Υ	1.464	
Εξειδίκευση	2.148	147%
Προσκλήσεις	1.172	80%
Εντάξεις	1.338	91%
ΝΟΔΕ	505	34%
Δαπάνες	202	14%

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες Προσκλήσεις ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιγράφονται ως ακολούθως:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

- ο **Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» - (Α΄ Πρόσκληση, υποβολές έως 31/10/2016) προϋπολογισμού ΔΔ 73 εκ. €**

Η πρόσκληση απευθυνόταν προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π. 127502/01.08.2016 2η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από αξιολόγηση ως προς την συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Από 31/10/2017 έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης για **20 Ερευνητικές Υποδομές** συνολικής ΔΔ 75,83 εκ. €. και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνεΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

- **Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας (B' Πρόσκληση, υποβολές έως 25/5/2018 προϋπολογισμού ΔΔ 20 εκ. €**

Από 30/7/2018 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης για 5 Ερευνητικές Υποδομές συνολικής ΔΔ 11,56 εκ. €. και άλλες 3 Υποδομές συνολικής ΔΔ ύψους 3,97 εκ. € βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης (συνολική ΔΔ 15,54 εκ. €)

- **Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων προϋπολογισμού ΔΔ 31,86 εκ. €**

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020.

Στις 8/9/2017 εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης για 30 Ερευνητικά Έργα συνολικής ΔΔ 30,32 εκ. €. τα οποία βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας

Για την ΕΠ 2a, η πρόοδος υλοποίησης έχει ως εξής:

- Έχουν εξειδικευτεί 9 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 446,2 εκ. €.
- Έχουν εκδοθεί 6 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 121,1 εκ. €.
- Έχουν ενταχθεί 4 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 100,9 εκ. €.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 84,9 εκ. €.
- Οι Δηλωθείσες Δαπάνες ανέρχονται σε 52,1 εκ. €.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
03-2a-3.2-01	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing)	63.661.427	63.661.427	63.661.427	63.661.427	42.182.977
	1. Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης- Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας		3.690.364	3.690.364	3.690.364	3.534.129
	2. Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης- Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορ. Αιγαίου & Κρήτης		59.971.063	59.971.063	59.971.063	38.648.847

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
03-2a-3.2-02	ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας	18.600.000	18.600.000	19.703.574	4.007.752	0
03-2a-3.2-03	Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ	15.500.000	14.908.224	17.504.583,78	17.206.984	9.871.037
03-2a-3.2-06	Δράση Κρατικής Ενίσχυσης CONNECTED ENTERPRISES (CE) προς Επιχειρήσεις στο Πλαίσιο του NGA PLAN	50.000.000	0	0	0	0
03-2a-3.2-08	ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)	265.000.000	0	0	0	0
03-2a-3.2-09	Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας	8.894.199	8.894.199	0	0	0
03-2a-3.2-10	WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	15.000.000	15.000.000	0	0	0
03-2a-3.2-11	G-Cloud Next Generation	9.500.000	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	446.155.626	121.063.850	100.869.584	84.876.162	52.054.014

Όσον αφορά στο Μεγάλο Έργο «Ultrafast Broadband (UFBB)», εντός του 2018 ολοκληρώθηκε ο ανασχεδιασμός του και έως το τέλος του έτους αναμένεται να υποβληθεί και ο Φάκελος Μεγάλου Έργου στην αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, τον Μάιο 2017, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ η εξειδίκευση των έργων «SuperFast Broadband» (SFBB) και «Regional Broadband Extension» (RBBE), η οποία επικαιροποιήθηκε τον Απρίλιο 2018, λόγω επανασχεδιασμού του έργου από την ΓΓΤΤ. Οι δράσεις SFBB και RBBE ανακλήθηκαν από την Εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ και ενώνονται, πλέον, σε ένα κοινό έργο με διευρυμένο αντικείμενο, με τίτλο «Ultrafast Broadband» (UFBB) (ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός 300 εκ. € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 265 εκ. € από το ΕΠΑνΕΚ και 35 εκ. € από το από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Κατά την υπό έγκριση 2^η Αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ, τροποποιήθηκε αναλόγως και ο Κατάλογος Μεγάλων Έργων.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 4b: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Για την ΕΠ 4b, η πρόοδος υλοποίησης έχει ως εξής:

- Έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 70,0 εκ. €.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
03-4b-3.3-01	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ	70.000.000	0	0	0	0

	ΣΥΝΟΛΟ	70.000.000	0	0	0	0
--	---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------

Εντός του Α' τριμήνου 2019, αναμένεται η έκδοση Πρόσκλησης της Δράσης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ».

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

Για την ΕΠ 4c, η πρόοδος υλοποίησης έχει ως εξής:

- Έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 718,1 εκ. €.
- Έχουν εκδοθεί 3 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 351,0 εκ. €.
- Έχουν ενταχθεί 3 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 658,7 εκ. €.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 172,2 εκ. €.
- Οι Δηλωθείσες Δαπάνες ανέρχονται σε 42,8 εκ. €.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
03-4c-3.4-01	Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών	534.358.774	180.055.556	487.730.282	1.273.353	12.052
	Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ II	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	17.000.000
03-4c-3.4-02	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων	12.786.369	0	0	0	0
03-4c-3.4-03	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	102.967.088	102.967.088	102.967.088	102.967.088	25.741.772
	ΣΥΝΟΛΟ	718.112.231	351.022.645	658.697.370	172.240.442	42.753.824

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», τον Ιούλιο 2018 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της Πράξης των Άμεσων Ενισχύσεων, με την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε 487.730.282 € (έναντι του αρχικού ποσού των 180.055.556 €).

Τον Μάρτιο του 2018 ξεκίνησαν οι υποβολές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος και έως τον Νοέμβριο 2018 έχουν:

- υπαχθεί συνολικά 39.793 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 431 εκ. € (εκ των οποίων 35.832 αιτήσεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 394 εκ. € στο ΕΠΑνΕΚ και 3.961 αιτήσεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 37 εκ. € στα υπόλοιπα 9 ΠΕΠ που συνεισφέρουν στο Πρόγραμμα),
- αιτηθεί για λήψη δανείου 17.746 Ωφελούμενοι, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ταμείου ύψους 55,4 εκ. €.
- έχουν χορηγηθεί 4.302 προκαταβολές ύψους 6,6 εκ. € από το Ταμείο, ενώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα 4.445 προκαταβολές (έως 19.11.2018),
- ολοκληρώσει τις εργασίες τους 866 νοικοκυριά και έχουν αιτηθεί τελικές εκταμιεύσεις ύψους περίπου 9 εκ. € (έως 19.11.2018).

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο αυτής της Επενδυτικής Προτεραιότητας έχουν εξειδικευτεί 15 δράσεις με συνολική δημόσια δαπάνη 204,72 εκ. €, έχουν εκδοθεί 16 Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 170,18 εκ. € και στο πλαίσιό τους έχουν ενταχθεί 119 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 145,8 εκ. €. Η δημόσια δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων ανέρχεται σε 23,47 εκ. € και οι Δηλωθείσες Δαπάνες σε 10,9 εκ. €.

Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για την δράση **03-6c-3.5-14 «Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 6c)»**, που αναφέρονται κατωτέρω, στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας του Ταμείου.

Μέσω των δράσεων της Ε.Π. 6c επιδιώκεται η υποστήριξη της δημιουργίας ή / και της περαιτέρω ανάπτυξης δημόσιων / ιδιωτικών υποδομών για τη διατήρηση, αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος ως μέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού. Υλοποιούνται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Τουρισμού, της ΕΤΑΔ Α.Ε. καθώς και από ΟΤΑ α΄ βαθμού ή εποπτευόμενους φορείς τους ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συναφούς σκοπού.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c :

- Δύο δράσεις συνολικής ΔΔ 28 εκ. € αφορούν στη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται τα έργα «Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης» και «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών - Φάση Δ1»
- Δύο επίσης δράσεις υλοποιούνται με δυνητικούς δικαιούχους τους ΟΤΑ α΄ βαθμού: Η δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» στοχεύει στην ανάδειξη ανενεργών δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιδιώκεται, με την κατάλληλη διαμόρφωσή τους εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, η επίτευξη της επανάχρησής τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό των πόλεων, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και στην αλλαγή προσανατολισμού των περιοχών σε πολιτιστικούς / τουριστικούς προορισμούς. Η Πρόσκληση είναι ανοιχτή έως την 15.01.2019 και ήδη έχουν ενταχθεί με 50 έργα με Δημόσια Δαπάνη ύψους 92,85 εκ. €.
- Η δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και στην προσέλκυση επισκεπτών ΑΜΕΑ καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις αναπτυξιακές προοπτικές των τοπικών οικονομιών. Η Πρόσκληση είναι ανοιχτή έως την 31.12.2020 και ήδη έχουν ενταχθεί 57 έργα με συνολική Δημόσια Δαπάνη 9,78 εκ. €.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 6α: Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

1. Εκδόθηκε η πρόσκληση για το μεταφερόμενο από το ΕΠΑΝ ΙΙ έργο «Απορρύπανση - Αποκατάσταση του κτιρίου “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ”» στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με Δικαιούχο την Εταιρεία Αξιοποιήσεως & Διαχείρισεως της περιουσίας του ΕΜΠ (ΕΑΔΠ/ΕΜΠ) δημόσιας δαπάνης 2,5 εκ. € και χωροθετημένο στην Περιφέρεια Αττικής. Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί ΤΔΠ προκειμένου να ενταχθεί.
2. Η επενδυτική προτεραιότητα 6α συνεισφέρει, επίσης, στο ταμείο Υποδομών με Π/Υ δημόσιας δαπάνης 20 εκ € για την χρηματοδότηση έργων στον τομέα του περιβάλλοντος. Αναλυτικά παρουσιάζεται στο τέλος του κεφαλαίου.

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 7ε: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Για την ΕΠ 7ε, η πρόοδος υλοποίησης έχει ως εξής:

- Έχουν εξειδικευτεί 16 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 431,8 εκ. €.
- Έχουν εκδοθεί 15 Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 330,8 εκ. €.
- Έχουν ενταχθεί 10 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 241,1 εκ. €.
- Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 104,1 εκ. €.
- Οι Δηλωθείσες Δαπάνες ανέρχονται σε 76,7 εκ. €.

Αναλυτικά, η πρόοδος των έργων αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
03-7ε-3.7-01	Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης»	135.610.158	43.600.565	135.610.158	64.694.317	53.242.031
03-7ε-3.7-02	2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας	32.015.768	32.015.768	31.875.768	29.514.010	13.740.228
03-7ε-3.7-03	Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»	10.850.000	10.850.000	10.850.000	9.890.588	9.705.263
03-7ε-3.7-04	Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας	3.034.372	3.034.372	3.028.044	0	0
03-7ε-3.7-05	Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ	3.382.400	3.382.400	3.382.400	0	0
03-7ε-3.7-06	Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον ΤΑΡ	5.448.864	5.448.864	5.435.965	0	0
03-7ε-3.7-07	Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβιάδι (Ν.Εύβοια) - Άνδρος & Άνδρος – Τήνος	6.290.448	6.290.448	0	0	0
03-7ε-3.7-09	Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ	10.274.245	10.274.245	10.274.245	0	0

ΚΩΔ. ΕΞΕΙΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Δ.Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ
03-7e-3.7-10	Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	19.675.622	19.675.622	19.675.622	0	0
03-7e-3.7-11	Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΗΣ	8.943.005	0	0	0	0
03-7e-3.7-12	Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου	975.650	975.650	0	0	0
03-7e-3.7-13	Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος»	127.428.278	127.428.278	0	0	0
03-7e-3.8-01	Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων»	20.500.000	20.500.000	19.500.000	0	0
03-7e-3.8-02	Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ	1.497.903	1.497.903	1.497.791	0	0
03-7e-3.8-03	Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	25.865.046	25.865.046	0	0	0
03-7e-3.8-04	Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ	20.000.714	20.000.714	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ	431.792.473	330.839.875	241.129.992	104.098.915	76.687.530

Όσον αφορά στο έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, τον Νοέμβριο 2018 τροποποιήθηκε η Πράξη συμπεριλαμβάνοντας τις Φάσεις Β' και Γ', με τον προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης του έργου να ανέρχεται, πλέον, σε 135.610.158 €.

Επίσης, τον Νοέμβριο 2018 εκδόθηκε η Πρόσκληση για το Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος», ενώ αναμένεται έως το τέλος του έτους να υποβληθεί και ο Φάκελος Μεγάλου Έργου στην αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε..

Χρηματοδοτικά Μέσα: Ταμείο Υποδομών (Άξονες 1/1Σ και 3/3Σ)

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (28-11-2017) και η συμφωνία χρηματοδότησης με την ΕΤΕπ (17-12/2018), θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Υποδομών, συνολικής δημόσιας δαπάνης **450 εκ. €** (δημόσιοι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι), με την μόχλευση ιδιωτικών πόρων στο επίπεδο των επενδύσεων, μέσω της συμμετοχής στο χρηματοδοτικό σχήμα του τραπεζικού τομέα αλλά και ιδιωτών επενδυτών, εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ. €

Το Ταμείο δύναται να αξιοποιήσει πόρους από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως:

- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200 εκ. €

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

- Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δανείου της ΕΙΒ προς το ελληνικό δημόσιο: 200 εκ. €
- Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι οι οποίοι θα προέρχονται από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013.: 50 εκ. € (κατ' εκτίμηση)

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑΝΕΚ, αυτοί προέρχονται από 4 διαφορετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες (4a, 4c, 6c, 6g), λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της κάθε επένδυσης και το είδος των τελικών αποδεκτών.

Στον τομέα της ενέργειας (ΕΣ 1.6 και ΕΣ 3.4) τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο και σχετίζονται με τους πόρους που θα διατεθούν από το ΕΠΑΝΕΚ αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων καθώς και σε έργα παραγωγής και διανομής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ.

Στο τομέα της αστικής ανάπτυξης (ΕΣ 3.5) και του περιβάλλοντος (ΕΣ 3.6) αναμένεται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις ενίσχυσης των αστικών υποδομών, αξιοποίησης χώρων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ή/ και βιομηχανικών/επιχειρηματικών εκτάσεων, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υλοποιούνταν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Η κατανομή της χρηματοδότησης ανά επενδυτική προτεραιότητα του ΕΠΑΝΕΚ σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης είναι η ακόλουθη:

- Επενδυτική προτεραιότητα 4a (Ειδικός Στόχος 1.6): 25,7 εκ. €
- Επενδυτική προτεραιότητα 4c (Ειδικός Στόχος 3.4): 103 εκ. €
- Επενδυτική προτεραιότητα 6c (Ειδικός Στόχος 3.5): 51,3 εκ. €
- Επενδυτική προτεραιότητα 6g (Ειδικός Στόχος 3.6): 20 εκ. €

Στις 19/5/2018 δημοσιεύτηκε από την ΕΤΕπ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή έως τριών Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 18/7/2018. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν και ακολουθεί η περίοδος διαπραγμάτευσης για υπογραφή Επιχειρησιακών Συμφωνιών με τους τρεις ΕΧΟ που υπέβαλαν προσφορά και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που είχαν τεθεί. Η πλήρης ενεργοποίηση του Ταμείου με την δανειοδότηση των project στους τομείς ενεργειακής αναβάθμισης, ΑΠΕ, περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης αναμένονται στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

ΑΞΟΝΑΣ 4&4Σ και 5&5Σ: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

Ο ΑΠ4 (&4Σ) «Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ» και ο ΑΠ5 (&5Σ) «Τεχνική συνδρομή ΕΚΤ», είναι βοηθητικοί Άξονες, με σκοπό να ενισχύσουν το σύστημα διαχείρισης και διοίκησης που αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας των αντίστοιχων ταμείων.

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η Τεχνική Βοήθεια έχουν εθνικό χαρακτήρα, καθώς δομές και διαδικασίες για τη διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και την προβολή των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου αφορούν όλες τις περιφέρειες. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της ευθυγράμμισης του τρόπου διαχείρισης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των σχετικών εργασιών των εμπλεκόμενων φορέων/ δικαιούχων σε κάθε Περιφέρεια.

Ο προϋπολογισμός των Αξόνων Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται συνολικά σε **95,5 εκ. €** (δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων τα 80,5 εκ. € αφορούν Τεχνική Βοήθεια σε δράσεις ΕΤΠΑ και 16,05 εκ. € σε δράσεις ΕΚΤ. Έχει εγκριθεί εξειδίκευση δράσεων ύψους **84,6 €** (89%). Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης **74,5 €** (84% του Π/Υ των αξόνων). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε **81,8 εκ € (86%)**, ενώ οι δαπάνες είναι έως σήμερα ύψους **45 εκ €**. Η πρόοδος των αξόνων Τεχνικής Βοήθειας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑΞΟΝΕΣ ΤΒ	σε εκ. ευρώ	% ενεργοποίησης έναντι Π/Υ
Π/Υ	95,5	
Εξειδίκευση	84,6	89%
Προσκλήσεις	74,5	78%
Εντάξεις	81,8	86%
ΝΟΔΕ	77,3	81%
Δαπάνες	45,4	47%

Οι προσκλήσεις ΤΒ που έχουν εκδοθεί και η πορεία υλοποίησής τους παρουσιάζονται στον πίνακα του παραρτήματος αναλυτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (SIGNIFICANT PROJECTS) ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

3.1 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Στην πορεία εξειδίκευσης και ωρίμανσης του ΕΠΑΝΕΚ από την έγκρισή του (Δεκέμβριος 2014) έως σήμερα, προέκυψαν διαφοροποιήσεις στον Κατάλογο των Μεγάλων Έργων. Τον Δεκέμβριο 2016, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. 7766/ 1868 /15.12.2016) η τροποποίηση του Πίνακα 27 του ΕΠΑΝΕΚ «Κατάλογος Μεγάλων Έργων», όπως αυτός περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εγκεκριμένος τροποποιημένος Κατάλογος Μεγάλων Έργων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 περιελάμβανε επτά (7) έργα. Κατά την υπό έγκριση Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΕΚ, ο Κατάλογος Μεγάλων Έργων έχει τροποποιηθεί εκ νέου, περιλαμβάνει μεν επτά (7) έργα, αλλά πλέον τα έργα «Superfast Broadband (SFBB)» και «Regional Broadband Extension (RBBE)» έχουν ενοποιηθεί και αντικατασταθεί από το έργο «Ultrafast Broadband (UFBB)», ενώ προστέθηκε και το έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης».

Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται ανά έργο και η κατάσταση υποβολής και έγκρισης από την Ε.Ε. των Φακέλων Μεγάλων Έργων (ΦΜΕ).

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020: ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ			
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	Υποβολή ΦΜΕ (μήνας/έτος)	Έγκριση ΦΜΕ (μήνας/έτος)
1	Αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα	12/2016	03/2017
2	Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Διασύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο, υποβρύχιο καλώδιο AC, 150 kV, 200 MVA)	12/2018	-
3	Β' Αναβάθμιση του Τερματικού σταθμού Υδροπληθύνου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας	12/2016	03/2017
4	Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφίσεων στην Ελλάδα	12/2017 (επανυποβολή: 05/2018 & 10/2018)	-
5	Ανάπτυξη Ευζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing)	12/2016	03/2017
6	Ultrafast Broadband (UFBB)	3/2019	-
7	Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης	03/2019	-

Επισημαίνεται ότι για τα τρία (3) τμηματοποιημένα έργα (*Διασύνδεση Κυκλάδων, Β' Αναβάθμιση Τερματικού σταθμού Υδροπληθύνου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, Ανάπτυξη Ευζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing)*), τον Δεκέμβριο 2016

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

ολοκληρώθηκε η κοινοποίηση των Φακέλων Μεγάλου Έργου στην SFC2014 για τη Β' Φάση (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) και εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. τον Μάρτιο 2017.

Ο ΦΜΕ για το Κτηματολόγιο επανυποβλήθηκε τόσο τον Μάιο 2018, όσο και τον Οκτώβριο 2018, ενώ για τα έργα «Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο» και «Ultrafast Broadband (UFBB)» γίνονται προσπάθειες να υποβληθούν στα τέλη Δεκεμβρίου 2018 (το τελευταίο προέκυψε έπειτα από τον ανασχεδιασμό και την ενοποίηση των έργων «Superfast Broadband (SFBB)» και «Regional Broadband Extension (RBBE)»). Για το έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», η υποβολή του ΦΜΕ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τον Μάρτιο 2019.

Τα Μεγάλα Έργα phasing, που αφορούν τόσο στον Θεματικό Στόχο 7 (έργα Τομέα Ενέργειας), όσο και στον Θεματικό Στόχο 2 (έργα Τομέα ΤΠΕ) συνεχίζουν να υλοποιούνται απρόσκοπτα, ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο, εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

3.2 ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (SIGNIFICANT PROJECTS)

Σε συνέχεια συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνδιαμορφώθηκε και οριστικοποιήθηκε κατάλογος 17 Εμβληματικών Έργων (Significant Projects) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τα κριτήρια που τέθηκαν από την Ε.Ε. (μικρός αριθμός έργων, σημαντικός προϋπολογισμός, ωριμότητα έργων, κτλ.).

Στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 συμπεριλαμβάνονται 8 από αυτά τα 17 Εμβληματικά Έργα, τα οποία και αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

No	SECTOR	PROJECT TITLE	O.P. EPANEK 2014 - 2020 BUDGET
1	ENERGY	Upgrading of the electricity transmission system through the Interconnection of Cyclades islands with the continental network	135.610.158
2	ENERGY	Interconnection of the national electricity transmission system with Crete island (through Peloponnese)	127.428.278
3	ICT	Ultrafast Broadband (UFBB)	265.000.000 *
4	ICT	National Cadaster : Compilation of the preliminary cadastral base maps and development of the cadastral database for public presentation ("suspension") in the areas of the fourth generation of cadastral surveys in Greece" and refers to all projects that are included in the 4th Generation of Cadastral surveying projects	83.704.922
5	FINANCIAL INSTRUMENTS	EQUITY FoF	200.000.000
6	FINANCIAL INSTRUMENTS	Energy Efficiency at Household Buildings" Programme II	68.000.000
7	FINANCIAL INSTRUMENTS	ENTREPRENEURSHIP FUND	400.000.000**
8	FINANCIAL INSTRUMENTS	INFRASTRUCTURE FUND OF FUNDS	200.000.000

* Ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός 300 εκ. € (δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων 265 εκ. € από το ΕΠΑνΕΚ και 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Θα οριστικοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της Μελέτης Κόστους-Οφέλους.

** Συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Χαρτοφυλακίου είναι 523,3 εκ. € εκ των οποίων 400 εκ. € του ΕΠΑΝΕΚ και 123,3 εκ. € των 12 ΠΕΠ (όλων πλην Κεντρικής Μακεδονίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόταση **2ης Αναθεώρησης** του ΕΠΑνεΚ, που υποβλήθηκε προς έγκριση στην ΕΕ στις **13/7/2018**, έχει ως σκοπό τη βέλτιστη επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς να μεταβάλλονται οι προτεραιότητες του Προγράμματος και διατηρώντας την έως τώρα στόχευσή του, όπως προέκυψε από την Αξιολόγηση και αφορούσε σε θέματα που άπτονται μετακινήσεων πόρων μεταξύ αξόνων και ειδικών στόχων.

Η Αναθεώρηση βασίστηκε στα συμπεράσματα της **ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΠΑνεΚ**, που διενεργήθηκε το Β' τρίμηνο του 2018, ως προς την πορεία υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, το πλαίσιο επίδοσης και την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης. Επίσης αξιολογήθηκε η ύπαρξη δεδομένων που θα τροφοδοτήσουν τις αξιολογήσεις επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνεΚ και έγιναν προτάσεις επί αυτού.

Επιπλέον, οι κατευθύνσεις – Οδηγίες της ΕΥΣΣΑ (ΑΠ55523 /ΕΥΣΣΑ963/23-5-2018), οι πραγματικές συνθήκες και τα μακρο-οικονομικά στοιχεία που αναμορφώνουν το περιβάλλον σχεδιασμού, αλλά και οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθησαν υπόψη στο πλαίσιο της Αναθεώρησης και οδηγούν σε μικρής έκτασης τροποποιήσεις σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας και επενδυτικής προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα προτείνεται συνολική μείωση της ενωσιακής στήριξης ΕΤΠΑ κατά 62.204.800 € και μείωση της ενωσιακής στήριξης ΕΚΤ κατά 93.150.000 € (συνολικά μείωση ΕΠΑνεΚ από 3.841.378.272 € σε 3.686.023.472 €). Η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης αντιστοιχεί συνολικά σε **200.000.001 €** (από ΔΔ 4.916.126.872 € σε 4.716.126.871), που προκύπτει βάσει του ποσοστού ενωσιακής στήριξης κάθε άξονα προτεραιότητας. Επιπρόσθετα της συνολικής μείωσης του προγράμματος γίνονται και εσωτερικές ανακατανομές, τόσο μεταξύ θεματικών στόχων όσο και μεταξύ επενδυτικών προτεραιοτήτων του ίδιου θεματικού στόχου. Τέλος, υπάρχει και ανακατανομή πόρων από τις Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες σε Μετάβαση προς τις Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες (συγκεκριμένα στην Αττική) συνολικού ύψους 65 εκ € και 12 εκ € αντίστοιχα (σε όρους ενωσιακής στήριξης).

Οι **Βασικές αλλαγές** που προτείνονται στο **ΕΤΠΑ** συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

- Ο **Θεματικός Στόχος 1** “Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας” μειώνεται κατά 50 εκ € σε Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) (4,75% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του). Η μείωση αυτή αφορά και τις δύο επενδυτικές προτεραιότητες του ΘΣ1 (42,5 εκ € αφαιρούνται από την 1b και τα υπόλοιπα από την 1a). Οι πόροι που αφαιρούνται μεταφέρονται στο **Θεματικό Στόχο 7** (επ. πρ. 7e) ο οποίος εμφανίζει αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για ενεργειακά έργα στρατηγικής σημασίας.
- Ο **Θεματικός Στόχος 2** “Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών” μειώνεται κατά **80 εκ €** σε Δημόσια δαπάνη, ποσό που στο σύνολό του αφαιρείται από την επενδυτική προτεραιότητα 2b και ενσωματώνεται στον ίδιο θεματικό στόχο στο **ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα**.
- Για τον **Θεματικό Στόχο 3** γίνεται ανακατανομή των πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η επενδυτική προτεραιότητα **3c κατά 280 εκ € σε δημόσια δαπάνη** έναντι της 3a και της 3d, οι οποίες μειώνονται κατά 130 εκ € και 150 εκ € αντίστοιχα. Η ανακατανομή αυτή προκύπτει από την μεγάλη ενεργοποίηση της 3c και την ταυτόχρονη ενσωμάτωση στοιχείων καινοτομίας και εξωστρέφειας στις προσκλήσεις της.

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνεΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

- Στο πλαίσιο του **Θεματικού Στόχου 4** γίνεται εσωτερική ανακατανομή και μεταφορά πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 4b στην 4c ύψους **32 εκ. €** σε όρους δημόσιας δαπάνης.
- Αποδεδειγμένα οι πόροι από το **Θεματικό στόχο 6 του Άξονα 1/1Σ** (28 εκ. € ΔΔ επενδυτική προτεραιότητα 6f) και προσθήκη στον ίδιο θεματικό στόχο του άξονα 3/3Σ (**6c**) λόγω των αυξημένων αναγκών του και κάλυψη της σχετικής στόχευσης από την επενδυτική 3c όπου εξυπηρετεί και την επιχειρηματικότητα στο περιβάλλον
- Η κατηγορία Περιφέρειας «Περισσότερο Ανεπτυγμένες» (ΠΑΠ) ενισχύεται με εσωτερικές μεταφορές πόρων από τις κατηγορίες «Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» (ΛΑΠ) και «Περιφέρειες σε Μετάβαση». Η ενίσχυση αυτή δεν μεταβάλλει την κλειδα περιφερειακής κατανομής σε εθνικό επίπεδο, καθώς η μεταφορά πραγματοποιείται από ανταλλαγή πόρων με το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το οποίο εμφανίζει αντίστροφες χρηματοδοτικές ανάγκες στις κατηγορίες περιφερειών του. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται **65 εκ. € από τις ΛΑΠ στις ΠΑΠ** στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων **1a** (αύξηση ΕΣ 10 εκ. €), **1b** (αύξηση ΕΣ 29 εκ. €) και **3c** (αύξηση ΕΣ 26 εκ. €). Ταυτόχρονα μεταφέρονται **από τις περιφέρειες σε μετάβαση 12 εκ. € ΕΣ στις ΠΑΠ** της επενδυτικής 1b.

Όσον αφορά στο **ΕΚΤ**, οι **Βασικές αλλαγές** που προτείνονται συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

- Από τον **θεματικό στόχο 8** μεταφέρονται πόροι ύψους **120 εκ. €** (93,15 εκ. € Ενωσιακή στήριξη) του ΕΠΑΝΕΚ στο ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, για υλοποίηση δράσεων που αφορούν συνολικά στην αγορά εργασίας.
- Ταυτόχρονα, ενισχύεται η επενδυτική προτεραιότητας **8iii** κατά **217,4 εκ. €**. Η επενδυτική προτεραιότητα **8v** μειώνεται συνολικά κατά **354 εκ. €** (ΔΔ) τόσο λόγω μεταφοράς στην 8iii και στη 10iv, όσο και λόγω της προαναφερθείσας μείωσης του ΕΚΤ στο ΕΠΑΝΕΚ (κατά 120 εκ. €).
- Αυξάνεται ο προϋπολογισμός του θεματικού στόχου 10 στο ΕΚΤ κατά 29,5 εκ. € σε όρους δημόσιας δαπάνης, λόγω αυξημένων αναγκών υλοποίησης δράσεων.
- Τέλος, ο προϋπολογισμός του **Θεματικού Στόχου 11** μειώνεται κατά **13,1 εκ. €** (ΔΔ) προσαρμοζόμενος στην εικόνα από έως τώρα πορεία υλοποίησης και τις σχετικές προβλέψεις.

Λόγω των προτεινόμενων μετακινήσεων πόρων και του μίγματος πολιτικής που αναδεικνύεται από τις ανάγκες της χώρας, προτείνονται τροποποιήσεις και ανακατανομές σε στόχους δεικτών μεταξύ κατηγοριών περιφερειών και επενδυτικών προτεραιοτήτων. Επίσης προτείνεται προσθήκη κοινών και ειδικών δεικτών που συνάδουν με τη φύση των παρεμβάσεων, χάριν πληρότητας των προγραμματικών στόχων ή/και διαγραφή δεικτών που πλέον δεν συνάδουν με το μίγμα πολιτικής κάποιων ειδικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων. Επικαιροποιούνται τιμές βάσης και στόχου σύμφωνα με νεότερους εθνικούς στόχους και μεθοδολογίες υπολογισμού από τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης έγινε επανέλεγχος του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠΑΝΕΚ σχετικά με το είδος των επιλεγμένων δεικτών και των στόχων που έχουν τεθεί, βάσει της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας στο υπό αναθεώρηση Πρόγραμμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε με σχόλια επί της πρότασης Αναθεώρησης στις 8/8/2018 (επιστολή Ref.Ares (2018) 4158258) και η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ απάντησε με το υπ' αριθμόν 6236/2170A1/8-10-2018 έγγραφό της. Τα σχόλια αφορούσαν Ι. στην Στρατηγική, στις

⁴ Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δεκέμβριος 2018

προτεινόμενες δράσεις, στις επενδυτικές προτεραιότητες που επηρεάστηκαν από την αναθεώρηση, II. σε παρατηρήσεις επί περιβαλλοντικών θεμάτων, III. σε παρατηρήσεις ως προς το Πλαίσιο Επίδοσης και IV. στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο.

Επί της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ εκπονήθηκε **περιβαλλοντικός προέλεγχος** με βάση τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006) περί εφαρμογής της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Από τον περιβαλλοντικό προέλεγχο προέκυψε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται στην 2^η αναθεώρηση, δεν προκαλούν διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του προγράμματος, σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΚΥΑ 177229/15.12.14). Ο σχετικός Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου ΣΠΕ υπεβλήθη στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) με ΑΠ 4606/1484 Α1 στις 25/7/2018 και εκδόθηκε η σχετική υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/48916/916 Απόφαση της 16/10/2018.

Η διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και η 2^η Αναθεώρηση αναμένεται να εγκριθεί μέσα στον Δεκέμβριο του 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
1-1Σ	030	Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών Πράσινο Νησί	1b	8.532.876	8.477.260	1.093.980	273.435	1
1-1Σ	006ΚΕ	Διμερής και Πολυμερής ΕΤ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας	1b	9.000.000	7.890.985	7.269.722	68.480	24
1-1Σ	005ΚΕ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERANETS	1b	4.500.000	3.099.922	3.099.922	3.419	32
1-1Σ	007ΚΕ	Διμερής ΕΤ Συνεργασία Ελλάδας Ρωσίας	1b	2.000.000	1.716.458	1.716.458		4
1-1Σ	008ΚΕ	Διμερής και Πολυμερής ΕΤ Συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ	1b	4.500.000	1.783.099	1.783.099		5
1-1Σ	059	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ MONITORING MECHANISM ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ	1b	4.425.000	4.424.405	2.859.405	256.434	1
1-1Σ	009ΚΕ	ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ	1b	410.000.000	308.542.294	308.542.294	7.383.244	576
1-1Σ	011ΚΕ	Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ	1b	24.250.000				
1-1Σ	014ΚΕ	Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας Διμερής και Πολυμερής ΕΤ Συνεργασία Ελλάδας Κίνας	1b	10.000.000				

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
1-1Σ	052	Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών	1b-3a-3c	200.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000	1
1-1Σ	042	Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο	2b	4.675.932	3.198.328	3.137.761	437.822	1
1-1Σ	043	Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων	2b	5.530.000	7.596.294	7.596.294	6.946.413	1
1-1Σ	049	ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ	2b	9.412.260	9.412.260	9.199.420	7.537.827	1
1-1Σ	053	Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ ΑΕ στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE	2b	7.379.428	7.379.428	7.341.962	2.778.381	1
1-1Σ	055	Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγές στην Οικουμένη	2b	950.000	1.200.200	1.059.638	689.000	1
1-1Σ	056	Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα	2b	83.704.922	83.704.923	42.902.585	9.129.934	1
1-1Σ	069	Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου	2b	47.332.636	47.332.633			1
1-1Σ	079	Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών	2b	32.500.000	32.500.000			2
1-1Σ	016ΚΕ	ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ	2b	50.000.000				
1-1Σ	017ΚΕ	ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ	2b	50.000.000				
1-1Σ	040	Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας	3a	5.313.500	5.313.500	3.989.800	87.179	1
1-1Σ	095	Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας GEOINFRA	3a	2.800.000				

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
1-1Σ	003ΚΕ	Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών	3c	110.000.000	95.661.181	95.541.554	3.721.875	1.699
1-1Σ	ΚΕ04	Αναβάθμιση πολύ μικρών μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές	3c	310.000.000	293.118.141	293.118.141	19.057.443	5.055
1-1Σ	046	Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II	3c	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100.000.000	1
1-1Σ	051	Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για τον έλεγχο ψευδοκλαστικών μηχανημάτων	3c	437.270	437.270	437.270	409.500	1
1-1Σ	096	Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ	3c	286.440	286.440			1
1-1Σ	012ΚΕ	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	3c	120.000.000				
1-1Σ	098	Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου	3c	50.000.000				
1-1Σ	018ΚΕ	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ	3c	150.000.000	20.243.870	20.243.870		121
1-1Σ	076	Ανάπτυξη Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα	3d	34.490.000				
1-1Σ	013ΚΕ	ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό	3d	50.000.000	24.631.049	24.631.049		551
1-1Σ	085	Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW	4a	6.694.265	6.694.265			1
1-1Σ 3-3Σ	086	Σύσταση Ταμείου Υποδομών	4a - 4c 6c - 6g	200.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000	1
2-2Σ	ΕΚΤΠ01	Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	10iv	97.333.695	82.677.138	79.799.098	8.823.628	33

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
2-2Σ	ΕΚΤΠ02	Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους	10iv	27.000.000	27.000.000	27.000.000		1
2-2Σ	107	Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου	10iv	29.650.000				
2-2Σ	057	Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	11i	10.000.000	5.422.729	9.300		11
2-2Σ	066	Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ	11i	25.000.000	8.950.927			5
2-2Σ	073	Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Β κύκλος	11i	20.000.000	17.673.943	263.160		14
2-2Σ	104	Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ	11i	5.000.000				
2-2Σ	001ΚΕ	ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 5η	8iii	116.173.307	66.630.422	66.630.422	5.533.749	1.170
2-2Σ	002ΚΕ	Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	8iii	75.000.000	68.171.560	68.171.560	15.436.513	2.738
2-2Σ	010ΚΕ	Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β Κύκλος Α	8iii	80.000.000	32.172.341	32.172.341		1.247
2-2Σ	024	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα	8v	30.000.000	59.606.108	16.944.314		44

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
2-2Σ	037	Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων	8v	10.000.000	6.683.706	4.250.045	147.311	6
2-2Σ	054	Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματιών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας	8v	70.000.000	64.172.000	64.172.000		1
2-2Σ	089	Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο με την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων	8v	9.630.000	9.594.800	2.913.000		1
2-2Σ	090	Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών	8v	6.500.000	6.499.200			1
2-2Σ	094	Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος Α' κύκλος	8v	30.000.000	28.991.825			1
2-2Σ	108	Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς	8v	6.240.000				
2-2Σ	109	Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα	8v	24.000.000	23.821.500			1
2-2Σ	110	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Β' κύκλος	8v	70.387.748				
2-2Σ	114	Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Β' κύκλος	8v	3.316.294				
3-3Σ	031	ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1a	31.860.000	30.324.368	20.402.259	667.823	30

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
3-3Σ	039	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	1a	73.000.000	75.829.766	27.942.597	94.333	20
3-3Σ	088	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Β ΚΥΚΛΟΣ	1a	20.000.000	11.565.184	561.900		5
3-3Σ	041	Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας	2a	18.600.000	19.703.574	4.007.752		1
3-3Σ	044	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες ΕκμετάλλευσηςΑξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	2a	3.690.364	3.690.364	3.690.364	3.534.129	1
3-3Σ	045	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες ΕκμετάλλευσηςΑξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Βορείου Αιγ	2a	59.971.063	59.971.063	59.971.063	38.648.847	1
3-3Σ	048	Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ Κόμβος GGIoud της ΓΓΠΣ	2a	14.908.224	17.504.584	17.206.984	10.630.599	1
3-3Σ	101	ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜ	2a	8.894.199				
3-3Σ	105	WiFi4GR Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	2a	15.000.000				
1-1Σ	035	Υπηρεσίες Δημιουργίας και Διάθεσης Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών	2b	3.104.700	3.104.700	3.104.700	3.104.699	1
3-3Σ	047	Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ II	4c	68.000.000	68.000.000	68.000.000	17.000.000	1
3-3Σ	061	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ	4c	180.055.556	487.730.282	1.273.353	12.052	1
3-3Σ	022	Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους μουσεία και πολιτιστικές υποδομές	6c	2.000.000	290.160			1
3-3Σ	026	ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	6c	3.009.010	2.885.268	1.750.061	1.295.750	1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
3-3Σ	027	Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου	6c	4.362.755	4.388.174	2.663.140	1.875.587	1
3-3Σ	028	ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ	6c	4.499.075				
3-3Σ	029	Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής	6c	1.028.838	1.190.038	1.029.768	910.145	2
3-3Σ	032	ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ	6c	2.872.473	2.226.365	2.580.993	1.831.430	1
3-3Σ	033	Προστασία αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO	6c	10.000.000	15.000.000	11.425.646	2.341.203	2
3-3Σ	036	Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων	6c	1.720.000	2.044.709	1.997.923	996.133	1
3-3Σ	050	Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού	6c	1.690.211	1.690.211	1.690.211	1.674.263	1
3-3Σ	058	Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα	6c	5.000.000	4.999.725	57.400		1
3-3Σ	063	Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Διού Ν Λακωνίας ΒΦΑΣΗ	6c	8.500.000	8.499.934	270.795		1
3-3Σ	074	Σχεδιασμός οργάνωση και λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών	6c	2.500.000				
3-3Σ	075	Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών	6c	15.000.000	9.782.938			57
3-3Σ	083	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6c	90.000.000	92.852.260			50
3-3Σ	091	Προστασία αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 2η Φάση	6c	13.000.000				
3-3Σ	100	Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα Β' Φάση	6c	5.000.000				
3-3Σ	007	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ΣΤΟ ΤΠΛΛ	6g	2.500.000	2.500.000			1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
3-3Σ	009	Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ε το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	7e	10.850.000	10.850.000	9.890.588	9.705.263	1
3-3Σ	011	Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων	7e	20.500.000	19.500.000			1
3-3Σ	034	Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης	7e	43.600.565	135.610.158	64.694.317	53.242.031	1
3-3Σ	038	2ο στάδιο της Β Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ΥΦΑ της Ρεβυθούσας	7e	32.015.768	31.875.768	29.514.010	13.740.236	1
3-3Σ	062	ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ ΚΓ 150 kV ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΥΣ ΧΑΝΙΩΝ	7e	10.274.245	10.274.245			1
3-3Σ	064	ΚΔ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ ΚΓ 150 kV ΚΔ ΙΛΙΟΥ ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	7e	19.675.622	19.675.622			1
3-3Σ	071	Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ΥΦΑ στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας	7e	3.034.372	3.028.044			1
3-3Σ	078	Σταθμός ΜΡ στην Ν Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον ΤΑΡ	7e	5.448.864	5.435.965			1
3-3Σ	077	Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ	7e	1.497.903	1.497.791			1
3-3Σ	093	Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ΥΦΑ	7e	3.382.400	3.382.400			1
3-3Σ	099	Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου	7e	975.650				
3-3Σ	103	Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι Ν. Εύβοια Άνδρος Τήνος	7e	6.290.448				
3-3Σ	113	Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ ΦΑΣΗ Ι Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2Χ200ΜVA Κρήτη Πελοπόννησος	7e	127.428.278				
3-3Σ	115	Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ	7e	20.000.714				

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
3-3Σ	116	Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	7ε	25.865.046				
4-4Σ 5-5Σ	001	Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ	TB	60.000.000	65.566.750	65.566.750	39.500.340	2
4-4Σ 5-5Σ	002	Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	TB	3.000.000	3.000.000	1.335.920	618.507	1
4-4Σ 5-5Σ	003	Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	TB	1.800.000	1.800.000	1.683.788	365.045	1
4-4Σ 5-5Σ	004	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ	TB	800.000				
4-4Σ 5-5Σ	6	Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	TB	2.000.000	2.000.000	1.748.321	462.385	1
4-4Σ 5-5Σ	010	Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ II	TB	2.133.250	2.202.015	2.202.015	1.745.557	1
4-4Σ 5-5Σ	012	Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ	TB	70.000	70.000			1
4-4Σ 5-5Σ	013	Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ	TB	150.000	270.000	270.000	266.272	1
4-4Σ 5-5Σ	014	Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Τομέας Τουρισμού πρώην ΕΥΣΕΥΤ	TB	100.000	100.000	70.000	20.156	1
4-4Σ 5-5Σ	015	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ	TB	1.200.000	1.200.000	745.000	369.987	1
4-4Σ 5-5Σ	018	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ΓΓΒ	TB	500.000	500.000	387.192	230.104	1
4-4Σ 5-5Σ	017	Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	TB	350.000	350.000	304.916	242.487	1
4-4Σ 5-5Σ	019	Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ	TB	200.000	200.000			1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛ.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ.	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓ. ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
4-4Σ 5-5Σ	020	Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΥΔ ΕΦΑΡ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝ ΑΝΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	ΤΒ	400.000	2.030.000	1.068.222	891.195	1
4-4Σ 5-5Σ	021	Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ	ΤΒ	100.000	140.000	120.000	35.314	1
4-4Σ 5-5Σ	016	Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Τομέας Τουρισμού πρώην ΕΥΣΕΥΤ	ΤΒ	100.000	100.000			1
4-4Σ 5-5Σ	023	Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Ψηφιακή Σύγκλιση πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση	ΤΒ	268.000	858.704	574.284	203.957	1
4-4Σ 5-5Σ	025	Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ	ΤΒ	300.000	400.000	400.000	400.000	1
4-4Σ 5-5Σ	068	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΤΒ	1.000.000	1.000.000	66.216	24.751	1

Στοιχεία 7/12/2018