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∆ιαδικασία ∆ΙΙ_12: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης 

1. Σκοπός  

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η άρση της χρηµατοδότησης µιας Πράξης από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, λόγω τεκµηριωµένων αδυναµιών εκτέλεσής της σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης 

Ένταξης. 

2. Πεδίο εφαρµογής  

Η διαδικασία εφαρµόζεται στις Πράξεις εκείνες, για τις οποίες τεκµηριώνονται σηµαντικές αποκλίσεις σε 

σχέση µε τους όρους της Απόφασης Ένταξης ή/ και την προγραµµατισθείσα πρόοδο. 

3. Θεσµικό Πλαίσιο  

• Νόµος 4314/2014: άρθρο 27 παρ.4, άρθρο 28 παρ.1 

• Καν. 1303/2013: άρθρο 143 

4. Περιγραφή  

i. ∆ιαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

Η διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µπορεί να προκύψει 

πριν ή µετά την ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων: 

• Από το ∆ικαιούχο, µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος στο οποίο αναγράφονται και τεκµηριώνονται 

οι λόγοι αδυναµίας εκτέλεσης της Πράξης σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης Ένταξης.  

• Από τη ∆Α/ ΕΦ, όπου κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας 

υλοποίησης της Πράξης διαπιστώνονται: 

� σοβαρές εµπλοκές στην ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, 

� αδικαιολόγητες αποκλίσεις του χρονικού προγραµµατισµού της εκτέλεσης,  

� προβλήµατα στην υλοποίηση, ή/ και µη τήρηση των όρων της Απόφασης Ένταξης 

� η µη ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράµµατός 

τους 

• Λόγω µη συµµόρφωσης του ∆ικαιούχου σε συστάσεις στο πλαίσιο επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ 

ελέγχων (∆ΙΙ_8) 

• Μετά από διαπιστωµένη απάτη βάσει Απόφασης/ πορίσµατος αρµόδιας δικαστικής αρχής (∆VIII_2 

και ∆VIII_3).    

ii.  Λήψη Μέτρων από τη ∆Α/ ΕΦ 

Η ∆Α/ ΕΦ, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του προβλήµατος εξετάζει τη λήψη µέτρων, η υλοποίηση των 

οποίων δύναται να συµβάλει στην αντιµετώπιση των καθυστερήσεων, των προβληµάτων ή των 

εµπλοκών που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση της Πράξης. Τέτοια µέτρα, σύµφωνα και µε τα 

οριζόµενα στη ∆II_1: «Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης Πράξεων» δύναται να είναι:  

� ∆ιοργάνωση τεχνικών συναντήσεων µε το ∆ικαιούχο, προκειµένου να αναλυθούν οι παράµετροι 

των προβληµάτων και η διερεύνηση των κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπισή τους, 

� Έκτακτη επιτόπια επιθεώρηση στην Πράξη,   

� Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο ∆ικαιούχο της Πράξης, στην οποία προσδιορίζονται οι 
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αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί και προσδιορίζονται διορθωτικές ενέργειες και το χρονικό 

διάστηµα εντός του οποίου αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν  

� Θέση της πράξης σε καθεστώς επιτήρησης, κατά το οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της 

επιτήρησης και καθορίζονται διορθωτικά µέτρα και περίοδος συµµόρφωσης του ∆ικαιούχου. 

iii. Επανεξέταση της αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης  

Η ∆Α/ ΕΦ εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής διορθωτικών µέτρων από το ∆ικαιούχο για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων.  

Εφόσον διαπιστωθεί η µη συµµόρφωση του ∆ικαιούχου µε τις υποχρεώσεις του ή αδυναµία συνέχισης 

της χρηµατοδότησης της Πράξης από το ΕΠ, αποφασίζεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της 

Πράξης.  

iv. Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

Ο Προϊστάµενος της ∆Α/ ΕΦ εισηγείται (Έντυπο Ε.ΙΙ.12_1: Εισήγηση Ανάκλησης της Απόφασης 

Ένταξης Πράξης) την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης Πράξης και ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας για 

τα ΤΕΠ ή ο Περιφερειάρχης για τα ΠΕΠ την εκδίδει (Έντυπο Ε.ΙΙ.12_1).  

Η Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης κοινοποιείται στο ∆ικαιούχο, καθώς και στους 

ακόλουθους φορείς:  

• Φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης 

• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων  

• Αρχή Πιστοποίησης  

• ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (εφόσον η ανάκληση διενεργείται από τον 

ΕΦ) 

Ο Φορέας Χρηµατοδότησης υποχρεούται να προτείνει την απένταξη της Πράξης αυτής από τη 

συγχρηµατοδοτούµενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του Π∆Ε. Με βάση την Απόφαση Ανάκλησης της 

Απόφασης Ένταξης Πράξης και την πρόταση απένταξης του Φορέα Χρηµατοδότησης, η ∆ιεύθυνση 

∆ηµοσίων Επενδύσεων προβαίνει στη διαγραφή της Πράξης από τη ΣΑ του Π∆Ε. 

Η Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης αρχειοθετείται στο φάκελο της Πράξης, αναρτάται στο 

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και δηµοσιεύεται στην ενιαία δικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ www.espa.gr.  

Σε περίπτωση που δαπάνες της Πράξης έχουν συµπεριληφθεί σε αίτηµα πληρωµής προς την Επιτροπή, 

η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και διασφαλίζεται η τήρηση 

όλων των σχετικών δεδοµένων στο ΟΠΣ. 

5. Σχετικά έντυπα 

Κωδικός Περιγραφή 

Ε.ΙΙ.12_1: Εισήγηση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης   

Ε.ΙΙ.12_2: Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης   

6. ∆ιάγραµµα ροής 

 


