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1. Γενικές Πληροφορίες Υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ 

 

Ετήσια Έκθεση 2019 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ με έτος αναφοράς το 2019 αφορά στην πρόοδο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2019.  

 

Καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 και το άρθρο 111 του ΚΚΔ 1303/2013 και αποτελεί 

συνοπτική έκθεση υλοποίησης με κυρίως ποσοτική προσέγγιση. Υποβάλλεται στην ΕΕ έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (κατά παρέκκλιση) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558/23.04.2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).  

 

3η Αναθεώρηση ΕΠΑνΕΚ 

Μέσα στο 2019 υλοποιήθηκε η 3η αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ για την κατανομή του 

Αποθεματικού Επίδοσης ανάλογα της επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων για το 2018. 

Οδήγησε σε μεταφορά πόρων από του άξονες 3/3Σ στους 1/1Σ του ΕΠΑνΕΚ και απώλεια 

πόρων ΕΚΤ 35,9 εκ.€ από τους Άξονες 2/2Σ προς το ΕΠΑΝΕΔ-ΕΔΒΜ (Απόφαση ΕΕ 

C(2019)9312/19.12.19).  

 

Η δημόσια δαπάνη του ΕΠΑνΕΚ διαμορφώθηκε σε 4,67 δις € από 4,72 δις €. Η μικρή αυτή 

μείωση αφορά κυρίως στις δράσεις κατάρτισης εργαζομένων και δεν επηρέασε τις 

εκτιμήσεις της αρχικής ΣΜΠΕ (ΚΥΑ 177229/15.12.14) σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

περιβαλλοντικό προέλεγχο (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 92932/5892/23.12.19). 

 

Συνολικά στοιχεία υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ 

Στα τέλη 2019 η εξειδίκευση του Προγράμματος ανερχόταν σε 7.424 εκ. € -159% του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού (π/υ)- με 129 ενεργές προσκλήσεις που ανέρχονται σε 5.313 

εκ. € (114%) έναντι προσκλήσεων ύψους 4.945 εκ. € (105%) το 2018. 

 

Οι εντάξεις έφτασαν στο 100% του διαθέσιμου π/υ (αύξηση κατά 743 εκ.€) έναντι 85% το 

2018 και οι Νομικές Δεσμεύσεις (ΝοΔε) αυξήθηκαν κατά 658 εκ. € ως επακόλουθο των 

εντατικών ενεργειών των προηγούμενων ετών, με συνολικά 21.076 ενταγμένα έργα (έναντι 

15.409 το 2018) εκ των οποίων τα 20.568 έργα αφορούν κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη 

επιχειρηματικότητας/απασχόλησης 

Οι δαπάνες ανήλθαν σε 1.358 εκ. € (29%) έναντι 642 εκ. € (14%) το 2018. 
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Δράσεις Έρευνας & Τεχνολογίας 

Προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ με προϋπολογισμό 

200 εκ. € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.), συμπεριλαμβάνοντας τη Σφραγίδα Αριστείας 

για επιχειρήσεις, που δεν υπήρχε στον Α΄ Κύκλο. Υποβλήθηκαν 2.912 προτάσεις με 9.678 

συνδικαιούχους αιτούμενης ΔΔ1,74 δις €. Ακολούθησε η αξιολόγηση και ο σχετικός έλεγχος 

δικαιολογητικών. Οι εντάξεις γίνονται σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020 

Μέσα στο 2019 εκδόθηκε η προκήρυξη της Α’ φάσης των Συνεργατικών Σχηματισμών 

Καινοτομίας (Clusters) για Φορείς Αρωγούς με ΔΔ 5,3 εκ.€. Μετά την αξιολόγηση των 

προτεινόμενων clusters θα ακολουθήσει δεύτερη πρόσκληση για τη συμμετοχή των 

επιχειρήσεων σε αυτά. 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και μεγάλο μέρος των εντάξεων των Ειδικών δράσεων 

Υδατοκαλλιεργειών /Βιομηχανικών Υλικών /Πολιτισμού. 

 

Δράσεις ΕΚΤ 

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ΄Πτυχιούχων Β’ κύκλος» από 80 σε 150 εκ.€, 

καταρτίστηκαν συμπληρωματικοί  συγκριτικοί πίνακες και εντάχθηκαν επιπλέον 988 έργα. 

Οι περισσότερες εντάξεις ακολούθησαν  εντός του  2020. 

Εκδόθηκε πρόσκληση για τη δράση: Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων 

των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας με 

προϋπολογισμό 68 εκ.€. Υποβλήθηκαν 10 προτάσεις ΔΔ 62,5 εκ.€ και το 2019 εντάχθηκαν 2 

έργα 13 εκ.€. Οι υπόλοιπες εντάξεις ολοκληρώθηκαν εντός του 2020. Εντάχθηκαν επίσης 40 

ακόμη έργα κατάρτισης στο πλαίσιο προσκλήσεων του 2018. 

Εκχωρήσεις 

Για την υλοποίηση δράσεων από Ενδιάμεσους Φορείς σωρευτικά έως 31/12/19 έχει 

εκχωρηθεί (ΔΔ) από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σε 

- ΕΦΕΠΑΕ 1,9 δις € για έργα επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ): Μέσα στο 2019 Ψηφιακό 

Βήμα/Άλμα και αύξηση στην  Ίδρυση Τουριστικών 

- ΓΓΕΤ 137,7 εκ. € για Ευρωπαϊκές/ Διμερείς Συνεργασίες, ERANETS, Ειδικές Δράσεις 

ΕΤΑΚ (2019), clusters (2019) 

- ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 542,5 εκ. € για τη δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (αύξηση) 

- ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 124,5εκ€ για πρακτική άσκηση  

- ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 451,9εκ€ για δράσεις ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (2019) 

- ΚτΠ ΑΕ 16,2εκ€ για ενίσχυση αστικών/υπεραστικών ΚΤΕΛ (2019) 

 

Έως 31/12/2019 η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ έχει λάβει εκχώρηση (ΔΔ): 

- από ΠΑΑ (για το έργο rural ΔΔ 37,2εκ€) 

- από τα  ΠΕΠ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ 123,3εκ€ / Ίδρυση νέων τουριστικών ΜΜΕ 101 εκ.€) 
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Επιτροπή Παρακολούθησης 

Την 15/11/2019 πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

στην Αθήνα. Συμμετείχαν 47 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί 54, 20 μέλη χωρίς δικαίωμα 

ψήφου και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών φορέων.  

Παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης, η πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης, η επίτευξη 

ετήσιων στόχων, η υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφόρησης, η υλοποίηση των 

Χρηματοδοτικών Μέσων.  

Εγκρίθηκε η εξειδίκευση μιας νέας και η τροποποίηση 5 δράσεων στην 5η έκδοση του 

Εγγράφου Εξειδίκευσης. Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ» και η 

πρόταση 3ης Αναθεώρησης. 

Έγινε ενημέρωση για τη διαπραγμάτευση της νέας ΠΠ 2021 – 2027 & για τις αρμοδιότητες 

της  νεοσυσταθείσας Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

Το 2019 διεξήχθησαν 10 γραπτές διαδικασίες για λήψη απόφασης από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης (άρθρο 6Β Κανονισμού Λειτουργίας) για την έγκριση 10 Δελτίων 

Εξειδίκευσης νέων δράσεων, την τροποποίηση 26 και της Μεθοδολογίας/Κριτηρίων 

αξιολόγησης 11 δράσεων και 4 τροποποιήσεων, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2018 και 

της 3ης αναθεώρησης του ΕΠ για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. 

 

2. Αναλυτικά στοιχεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας 

01/01Σ Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες  

Οι Άξονες 01/01Σ είναι συμπληρωματικοί καλύπτοντας το σύνολο της χώρας σε δράσεις 

έρευνας (1b), ΤΠΕ (2b), επιχειρηματικότητας (3a,3c,3d) και ΑΠΕ (4a). Ο Άξονας 01 καλύπτει 

τις 11 περιφέρειες και ο 01Σ τη Στ. Ελλάδα και το Ν.Αιγαίο, λόγω διαφορετικού ύψους 

ενωσιακής συνδρομής επί της Δημόσιας Δαπάνης ΔΔ. Γι’ αυτό παρουσιάζεται από κοινού η 

εξέλιξη των εντάξεων έως 31/12/2019 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ). 

Επί συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού των αξόνων 2.452 εκ.€ οι εντάξεις έως 

31/12/2019 ανήλθαν σε ΔΔ 2492,75 εκ.€ (έναντι 1.897 εκ.€ το 2018), οι νομικές δεσμεύσεις 

(ΝοΔε) σε 2.067 εκ.€ ΔΔ (έναντι 1.783 εκ.€ το 2018)  και οι δαπάνες σε 574 εκ.€ (έναντι 258 

εκ. € το 2018).  

ΕΠ1b 

Ενισχύσεις 

-56 ερευνητικά έργα διμερών συνεργασιών φορέων της Ελλάδας με φορείς από Ισραήλ, 

Ρωσία, Γερμανία, Κίνα (συνολικού π/υ 23 εκ. €, εκ των οποίων ΔΔ 20 εκ.€, δαπάνες ΔΔ 0,1 

εκ.€, 84 συμμετοχές ερευνητικών κέντρων και 13 επιχειρήσεων) 

-47 έργα ευρωπαϊκών Ε&Τ συνεργασιών ERANETS (συνολικού π/υ 4,8 εκ. €, εκ των οποίων 

ΔΔ 4,6 εκ.€, δαπάνες 0,2 εκ.€, 55 συμμετοχές ερευνητικών κέντρων και 5 επιχειρήσεων) 
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-47 έργα ειδικών δράσεων υδατοκαλλιεργειών, βιομηχανικού υλικού, πολιτισμού 

(συνολικού π/υ 18,5 εκ. €, εκ των οποίων ΔΔ 15,3 εκ.€, 77 συμμετοχές ερευνητικών κέντρων 

και 7 επιχειρήσεων) 

-595 έργα στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (συνολικού π/υ 

413 εκ.€, εκ των οποίων η ΔΔ 328 εκ.€, δαπάνες ΔΔ 19,8εκ. €, 1.037 συμμετοχές 

επιχειρήσεων) 

Υποδομές 

- Παρακολούθηση μηχανισμού RIS3 ΔΔ 4,3 εκ.€, ΝοΔε 3εκ.€, δαπάνες 0,8 εκ.€ 

- Συμβάλλει στο Ταμείο EQUIFUND με ΔΔ 70 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ 35 εκ.€) 

 

ΕΠ2b 

Ενισχύσεις 

-Ψηφιακό Βήμα 125 έργα, συνολικού π/υ 3,6 εκ.€, ΔΔ/ΝοΔε 1,8 εκ.€ 

-Ψηφιακό Άλμα 480 έργα, συνολικού π/υ 82 εκ.€, ΔΔ/ΝοΔε 41 εκ.€ 

 

Υποδομές 

-Κτηματολόγιο ΔΔ 84 εκ.€/ΝοΔε 65 εκ.€/δαπάνες 62 εκ.€ (Μεγάλο έργο) 

-Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός ΔΔ 9,6 εκ.€/ΝοΔε 9,2 εκ.€/ δαπάνες 9,1 εκ.€ 

-Διαδικτυακές υπηρεσίες βελτίωσης κτηματολογίου - INSPIRE ΔΔ 8,2 εκ.€/  ΝοΔε 7,4 εκ.€/ 

δαπάνες 7,24 εκ.€ 

-Αρχαιολογικό κτηματολόγιο ΝοΔε 3 εκ. €/δαπάνες 2,8 εκ.€ 

-Ψηφιακές ορθοεικόνες/αεροφωτογραφίες ΝοΔε /δαπάνες 3 εκ.€ 

-Σύστημα Εποπτείας Φάσματος για ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΔΔ 2,5 εκ.€ 

-Εικονικό Μουσείο Μ.Αλέξανδρος ΔΔ 1,3 εκ.€, ΝοΔε 1,1 εκ€, δαπάνες 0,8 εκ.€ 

-Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων ΔΔ / ΝοΔε 7,6 εκ.€, δαπάνες 7 εκ.€ 

-Μέσα Δίωξης για Τελωνειακή Υπηρεσία ΔΔ 48 εκ.€ 

ΕΠ3a 

Υλοποιούνται 3 έργα μελετών/ερευνών για στήριξη καινοτομίας, επιχειρηματικότητας,  

βιομηχανίας ΔΔ 9 εκ.€, ΝοΔε 6 εκ.€, δαπάνες 1 εκ.€ 

Συμβάλλει στο EQUIFUND με ΔΔ80εκ€ (δαπάνες ΟΠΣ 40εκ€) 
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ΕΠ3c (ενισχύσεις/Ταμεία) 

Υλοποιούνται 12.199 επενδυτικά σχέδια συνολικού π/υ 2,3 δις €, εκ των οποίων ΔΔ 1.185 

εκ.€, ΝοΔε 1.071 εκ.€ και δαπάνες 161 εκ.€ 

Τα έργα αφορούν σε αναβάθμιση/ποιοτικό εκσυγχρονισμό ΜΜΕ, εκσυγχρονισμό/ίδρυση 

τουριστικών ΜΜΕ, εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου. Οι 

εντάξεις συνεχίζονται και το 2020, ενώ έχουν ξεκινήσει και πιστοποιήσεις (ενδιάμεσες και 

τελικές). 

Συμβάλλει στο EQUIFUND με ΔΔ 50 εκ. € (δαπάνες ΟΠΣ 25 εκ€) 

Στο πλαίσιο της ΕΠ3c έχει συσταθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ με ΔΔ 400 εκ. € (δαπάνες ΟΠΣ 200 εκ€) 

 

ΕΠ3d (ενισχύσεις) 

Στη δράση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ εντάχθηκαν 860 επενδυτικά σχέδια συνολικού π/υ 76 εκ.€, εκ 

των οποίων ΔΔ 38 εκ.€ και δαπάνες 3 εκ.€ 

 

ΕΠ4a 

Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας 30 MW με βιομάζα για τηλεθέρμανση Αμυνταίου 

π/υ* 11,5 εκ€, ΔΔ 6εκ€ 

Συμμετέχει στο Ταμείο Υποδομών με ΔΔ 25,7 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ 6,4 εκ.€) 

 

ΤΑΜΕΙΑ (βλ. ενότητα 4) 

 

-ΤΕΠΙΧ ΙΙ: ΕΠ3c ΔΔ 400 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ 200 εκ.€)  

Στο ΕΠΑΝΕΚ υπεγράφησαν 1.082 δάνεια 221εκ€/ΔΔ76,6εκ€ 

Εκταμιεύθηκαν 893 δάνεια 156,5εκ€/ΔΔ62,6εκ€ 

 

-ΕQUIFUND: ΕΠ1b,3a,3c, ΔΔ 200 εκ€ (δαπάνες ΟΠΣ 100 εκ€) 

Ενισχύθηκαν 96 επιχειρήσεις με 91,8εκ€/ΔΔ45,2εκ€ 

 

-Ταμείο Υποδομών: Άξονες 01/01Σ,03/03Σ, ΕΠ4a,4b,6c,6g 

Έχουν υπογραφεί οι επιχειρησιακές συμφωνίες με ΕΧΟ 
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02/02Σ Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις  

 

Οι Άξονες 02 και 02Σ είναι συμπληρωματικοί καλύπτοντας το σύνολο της χώρας σε δράσεις 

ΕΚΤ (8iii, 8v, 10iv, 11i). Για τον λόγο αυτό οι δράσεις παρουσιάζονται ακολούθως από 

κοινού ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ). 

Επί συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (π/υ) των δύο αξόνων 683,8 εκ. € οι εντάξεις 

έως 31/12/2019 ανήλθαν σε ΔΔ 574,4 εκ.€ (έναντι 508,07 εκ. € το 2018), οι νομικές 

δεσμεύσεις ανήλθαν σε 492,6 εκ. € (375,75 εκ. € το 2018)  και οι δαπάνες σε 118,8 εκ.€ (65 

εκ. € το 2018). 

 

ΕΠ8iii 

-1.224 επενδυτικά σχέδια νεοφυούς επιχειρηματικότητας για ίδρυση νέων επιχειρήσεων  ΔΔ 

197 εκ.€, ΝοΔε 197 εκ. €, δαπάνες ΟΠΣ ΔΔ 19,8 εκ. € 

-4.983 έργα ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων γ’ βάθμιας εκπαίδευσης 

για έναρξη/υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (Α’ και Β’ κύκλος) ΔΔ 127 

εκ. €, ΝοΔε 127 εκ. €, δαπάνες ΟΠΣ ΔΔ 44 εκ. € 

 

ΕΠ8v 

-88 έργα κλαδικών φορέων & κοινωνικών εταίρων (2 έργα της Επιτελικής Εργασίας) για 

κατάρτιση/ πιστοποίηση ΔΔ 193 εκ. €, ΝοΔε 49 εκ. €, δαπάνες ΔΔ 3 εκ. € 

-9 έργα κοινωνικών εταίρων για ανάπτυξη εργαλείων πρόγνωσης και παρακολούθησης 

μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος προς αξιοποίηση από φορείς πολιτικής, 

κοινωνικούς φορείς και  επιχειρήσεις, ΔΔ 9,6 εκ. €, ΝοΔε 5,6 εκ. €, δαπάνες 1 εκ. € 

 

ΕΠ10iv  

-33 έργα πρακτικής άσκησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΔΔ 83 εκ. €, ΝοΔε 81 εκ. €, δαπάνες 

37,4 εκ. € 

-1 έργο πρακτικής σπουδαστών ναυτικών ακαδημιών ΔΔ 27 εκ. €, ΝοΔε 27 εκ. €, δαπάνες 

11,65 εκ. €  

-1 έργο πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών ΔΔ 27 εκ. € 
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ΕΠ11i 

Αφορά σε έργα με δικαιούχους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης  τα οποία υλοποιούνται 

μέσω  δημοσίων συμβάσεων: 

-27 έργα αναβάθμισης λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ΔΔ 23 εκ. €, ΝοΔε 

6 εκ.€,  δαπάνες 1,8 εκ.€ 

-7 έργα ανάπτυξης εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της 

ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ, ΔΔ 11 

εκ. € 

 

03/03Σ Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 
Οι Άξονες 03 και 03Σ είναι συμπληρωματικοί, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας με δράσεις 

υποδομών ερευνητικών, ΤΠΕ, τουριστικών/ πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών & 

εξοικονόμησης ενέργειας. Για τον λόγο αυτό οι ενταγμένες δράσεις παρουσιάζονται 

ακολούθως από κοινού ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ) 

Επί συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (π/υ) των δύο αξόνων 1.438,6 εκ. € οι 

εντάξεις έως 31/12/2019 ανήλθαν σε ΔΔ 1530,7 εκ€ (έναντι 1.471,53 εκ. € το 2018), οι 

νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1120 εκ€ (έναντι 1056 εκ€ το 2018) και οι δαπάνες σε  606,4 

εκ€ (έναντι  285,9 εκ€ το 2018). 

 

ΕΠ 1a (υποδομές) 

-Υλοποιούνται 28 έργα ερευνητικών υποδομών του Οδικού Χάρτη με 76 συμμετοχές 

ερευνητικών φορέων ΔΔ 91,4 εκ.€, ΝοΔε 62 εκ.€, δαπάνες ΟΠΣ 8,3 εκ.€ 

-Υλοποιούνται 30 έργα στρατηγικής ανάπτυξης με 38 συμμετοχές ερευνητικών φορέων που 

εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ με ΔΔ 30 εκ€, ΝοΔε 28,5 εκ€, δαπάνες ΟΠΣ 13,7 εκ€ 

 

ΕΠ 2a (υποδομές) 

-Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών Αγροτικών Λευκών Περιοχών ΔΔ 63,7 εκ.€/ ΝοΔε 63,7 

εκ.€/ δαπάνες 57,9 εκ.€ (Μεγάλο Έργο/ phasing)  

-Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ/Κόμβος G-Cloud ΓΓΠΣ ΔΔ 17,5 εκ.€/ δαπάνες 15,6 

εκ.€ (phasing) 

-Εκσυγχρονισμός δικτυακών υποδομών ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων ΔΔ 20 εκ.€, 

ΝοΔε 4,8 εκ.€, δαπάνες 0,4 εκ.€ 

-Δικτυακές/ υπολογιστικές υπηρεσίες νοσοκομειακών μονάδων ΔΔ 11 εκ.€ 
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- ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης και ο ΦΜΕ (ένταξη το 

2020) 

 

ΕΠ4c 

-Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ ΔΔ/ΝοΔε 68 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ ΔΔ 51 εκ.€) 

Υπεγράφησαν 18.391 δανειακές συμβάσεις 123,5 εκ.€ /ΔΔ 41,2 εκ.€ 

Εκταμιεύθηκαν 17.279 δάνεια 115,5 εκ.€/ΔΔ38,5 εκ.€  

-Άμεσες ενισχύσεις Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ με π/υ ΔΔ 487,7 εκ.€ (ΕΠΑΝΕΚ) και δαπάνες 

ΔΔ 224,8 εκ.€ (ΕΠΑΝΕΚ) 

-Συμμετέχει στο Ταμείο Υποδομών με ΔΔ 103 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ 25,8 εκ.€) 

 

ΕΠ6c (υποδομές) 

-60 έργα αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας ΔΔ 117 εκ.€, ΝοΔε 1εκ.€ 

-78 έργα βελτίωσης προσβασιμότητας παραλιών ΔΔ 13 εκ.€, ΝοΔε 1 εκ€, δαπάνες 0,2 εκ.€ 

-19 έργα πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών ΔΔ 57 εκ.€, ΝοΔε 33εκ.€, δαπάνες 15,6 

εκ.€ (8 έργα σε περιοχές UNESCO) 

-Συμμετέχει στο Ταμείο Υποδομών με ΔΔ/ΝοΔε 51,3 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ 12,8 εκ.€) 

 

ΕΠ6g (υποδομές) 

-Έργο Απορρύπανσης-Αποκατάστασης κτιρίου ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ στο Λαύριο ΔΔ 2,5 εκ.€ 

-Συμμετέχει στο Ταμείο Υποδομών με ΔΔ/ΝοΔε 20 εκ.€ (δαπάνες ΟΠΣ 5 εκ.€) 

 

ΕΠ 7e (ενεργειακές υποδομές) 

Μεγάλα Έργα 

-Δεξαμενή ΥΦΑ Ρεβυθούσας ΔΔ 32 εκ.€ (ιδιωτική συμμετοχή 237 εκ.€), ΝοΔε 30 εκ.€, 

δαπάνες 25 εκ.€ (υπό ολοκλήρωση) 

-Διασύνδεση Κυκλάδων ΔΔ 136 εκ.€ (ιδιωτική συμμετοχή 690 εκ.€), ΝοΔε132 εκ.€, δαπάνες 

101 εκ.€  

-Διασύνδεση Κρήτης ΔΔ 127 εκ. € (ιδ.συμμετοχή 1,1 δις €), ΝοΔε117 εκ.€, δαπάνες 35 εκ.€  

Επιπλέον έχουν ενταχθεί με ΔΔ 81 εκ.€ (ιδιωτική συμμετοχή 230 εκ.€), ΝοΔε 22 εκ.€, 

δαπάνες 15 εκ.€: 4 καλωδιακά έργα, έργο εκσυγχρονισμού κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ, 

σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ, σταθμός ΜΡ φυσικού αερίου στην Ν. Μεσημβρία, 
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σταθμός φόρτωση βυτιοφόρων ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα  Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και το 

2019 το έργο της αναβάθμισης γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου 

 

ΤΑΜΕΙΑ (βλ.ενότητα 4) 

- Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ (βλ.4c) 

- Ταμείο Υποδομών Άξονες 01/01Σ,03/03Σ,ΕΠ4a,4b,6c,6g 

 

04/04Σ/05/05Σ Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 

 

Οι Άξονες 04/04Σ, 05/05Σ αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) με σκοπό την 

υποστήριξη της λειτουργίας της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, των αντίστοιχων 

Ενδιάμεσων Φορέων, των Επιτελικών Δομών και των Φορέων Υλοποίησης για τη βέλτιστη 

ωρίμανση και εκτέλεση των δράσεων που συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του ΕΠΑΝΕΚ, 

την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων, τη διενέργεια επιτόπιων και 

διοικητικών επαληθεύσεων, τις μελέτες αξιολόγησης των υλοποιημένων δράσεων και 

στόχων του ΕΠ, τις ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, τις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης για την ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για το ΕΠΑΝΕΚ και 

ό,τι απαιτείται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του εγκεκριμένου ΕΠ. 

Δεδομένου ότι το ΕΠΑΝΕΚ καλύπτει στόχους τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του ΕΚΤ, οι παραπάνω 

δράσεις είναι κατά βάση κοινές και για τα δύο Ταμεία και αφορούν και τους τέσσερις 

άξονες, με τους Άξονες 04 και 04Σ να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τους άξονες 05 και 

05Σ από το ΕΚΤ.  

Το σύνολο της διαθέσιμης ΔΔ για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας είναι 95,52 εκ. € (άξονες 04, 

04Σ, 05, 05Σ). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε ΔΔ 92,9 εκ € (97%), 

οι ΝοΔε ανέρχονται σε 87,5 εκ.€ ενώ οι δαπάνες είναι έως σήμερα ύψους 58,7 εκ € (61%).  

Τα έργα ΤΒ είχαν ενταχθεί από τα προηγούμενα έτη προκειμένου να υποστηρίξουν από την 

αρχή τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ. Οι δράσεις που υλοποιούνται εντάσσονται στο πλαίσιο της 

ενίσχυσης της υποστήριξης Λειτουργίας των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του 

Προγράμματος, για εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών των Επιτελικών ή Γενικών 

Γραμματειών των τομέων πολιτικής του Προγράμματος καθώς και για την υποστήριξη της 

λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (υποστήριξη αξιολογήσεων, δράσεις δημοσιότητας κλπ). 

Τα έργα είναι τα ακόλουθα με στοιχεία που αφορούν τους άξονες 04/04Σ, 05/05Σ: 

 

-Δημοσιότητα δράσεων ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας ΔΔ 1,4 εκ.€, 

ΝοΔε 0,76 εκ. €, δαπάνες 0,73 εκ. € 
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-Υποστήριξη λειτουργίας ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΔΔ 2 εκ.€, ΝοΔε 1,5 εκ. €, δαπάνες 0,78 εκ.€ 

-Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ ΔΔ/ ΝοΔε 59 εκ.€, δαπάνες 33 εκ.€ 

-8 έργα υποστήριξης της λειτουργίας επιτελικών δομών και φορέων διαχείρισης (Επιτελικής 

Εμπορίου, Τουρισμού, ΤΠΕ, ΚΑΠΕ, ΓΓΒ, ΓΓΕΤ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΑΘΗΝΑ) με ΔΔ 5,5 εκ.€, ΝοΔε 5 

εκ.€, δαπάνες 4,2 εκ.€ 

-Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3,4 εκ.€, ΝοΔε 1,1 εκ.€, δαπάνες 0,56 εκ. € 

-4 έργα μελετών εμπειρογνωμοσυνών επιτελικών δομών/ φορέων προγραμματισμού (ΓΓΒ, 

ΓΓΕΤ, Επιτελικής Ενέργειας, Τουρισμού) ΔΔ 1 εκ.€, ΝοΔε 0,36 εκ.€, δαπάνες 0,3 εκ.€  

-Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων ΔΔ 1 εκ.€, ΝοΔε 0,14 εκ.€, Δαπάνες 0,1 εκ.€ 

-Λειτουργικές δαπάνες ΕΦΕΠΑΕ για ολοκλήρωση έργων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝ ΙΙ/ΠΕΠ 

2007-2013 (αφορά μόνο το ΕΤΠΑ) ΔΔ 17,5 εκ.€, ΝοΔε 17 εκ.€, δαπάνες 16,7 εκ.€  

- Κλείσιμο κρατικών ενισχύσεων ΕΠΕΑΑ (Λειτουργικές δαπάνες ΕΦΕΠΑΕ) (Αφορά μόνο το 

ΕΚΤ) ΔΔ 2,2 εκ.€, ΝοΔε 2,2 εκ. €, δαπάνες 1,75 εκ.€ 
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3. Μεγάλα Έργα ΕΠΑΝΕΚ 
 

Ο εγκεκριμένος Κατάλογος Μεγάλων Έργων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα 7 έργα: 

1. Αναβάθμιση συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης των 

Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα: Σε φάση υλοποίησης. Εκτίμηση ολοκλήρωσης 3ο 

τρίμηνο 2021 

2. Ανάπτυξη/εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Διασύνδεση Κρήτης με 

Πελοπόννησο, υποβρύχιο καλώδιο AC,150kV,200MVA): Ο ΦΜΕ υποβλήθηκε τον 

Δεκέμβριο 2018. Εγκρίθηκε στις 2/4/2019. Η υλοποίηση προχωρά με ικανοποιητικούς 

ρυθμούς. Εκτίμηση ολοκλήρωσης 4ο τρίμηνο 2021 

3. B' Αναβάθμιση Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας: 

Τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο 2018 (φάση ολοκλήρωσης) 

4. Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της 

κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς 

κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα: Σε εξέλιξη με την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου 

(προετοιμασία έναρξης συλλογής δηλώσεων). Για τους 5 Διαγωνισμούς που δεν έχουν 

συμβασιοποιηθεί και σε συνέχεια Αποφάσεων του ΣτΕ, εξετάστηκαν για 3 από αυτούς 

από το ΔΣ του Φορέα (εντός 2020) οι κατατεθείσες προδικαστικές προσφυγές. Κατά των 

Αποφάσεων του  Φορέα, υποβλήθηκαν από τα αποκλειόμενα σχήματα αιτήσεις 

ασφαλιστικών μέτρων, προδικαστικές προσφυγές ή/και αιτήσεις προσωρινών μέτρων. 

Για τους υπόλοιπους 2 Διαγωνισμούς έχει γίνει η αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (εντός 2020) και για μία εκ των δύο έγιναν αποδεκτά από το ΔΣ του 

Φορέα. Ακολουθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Επανυποβλήθηκε ο ΦΜΕ (10ος/2018, ν. 1.2) και εγκρίθηκε από την ΕΕ τον 1ο/2019. 

Εκτίμηση ολοκλήρωσης: 3ο τρίμηνο 2022. 

5. Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής 

Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης‐Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing): 

Ολοκληρώθηκε το 2019 

6. Ultrafast Broadband (UFBB): Ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2018, μετά 

από διαβούλευση με τους Παρόχους, ενώ εγκρίθηκε το έργο ως ΣΔΙΤ από την 

Διυπουργική Επιτροπή (17/1/2019). Δόθηκε έγκριση Καθεστώτος από DG COMP 

(31/7/2019). Τον Σεπτέμβριο 2019 υποβλήθηκε ο ΦΜΕ προς  DG REGIO και στη συνέχεια  

ζητήθηκαν διευκρινίσεις (επιστολή 25/10/2019) και επικαιροποίηση/επανυποβολή του. 

Σε συνεργασία με το ΠΑΑ επαναδιαμορφώθηκαν κοινά κριτήρια/μεθοδολογία 

αξιολόγησης της πράξης, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

ΕΠΑνΕΚ (44η Γραπτή Διαδικασία). Ο ΦΜΕ εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 30/1/2020. Η 

πρόσκληση εκδόθηκε (18.03.2020), ενώ έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας με ανταγωνιστικό διάλογο. 
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7. Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης: Σε εξέλιξη η 

διαβούλευση με JASPERS για διαμόρφωση CBA. Τον Νοέμβριο 2019 υποβλήθηκε 

προκοινοποίηση στη DG COMP συνοδευόμενη από μια ενδιάμεση έκδοση CBA. Τον 

Φεβρουάριο 2020 ελήφθη η πρώτη σειρά διευκρινιστικών ερωτημάτων από DG COMP, η 

οποία θα κάνει παράλληλη διαβούλευση με DG ENER, ώστε να κλείσουν τα θέματα της 

κρατικής ενίσχυσης, του ελλείμματος χρηματοδότησης και να εκδοθούν οι αποφάσεις 

από DG COMP και ΡΑΕ. Τον Φεβρουάριο 2020 ελήφθησαν προσφορές για τη B’φάση του 

διαγωνισμού (κατασκευή αγωγού), ενώ παράλληλα είναι σε φάση τελικής διαμόρφωσης 

τα τεύχη της τελευταίας φάσης (υποβολή προσφορών) του διαγωνισμού για την 

προμήθεια του FSRU. Παράλληλα τον Μάρτιο 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Β’φάση 

του Market Test (λήψη δεσμευτικών προσφορών). Προγραμματίζεται η υποβολή ΦΜΕ το 

4ο τρίμηνο 2020. 

 

 

 

Στην επόμενη Αναθεώρηση του Καταλόγου Μεγάλου Έργων, προγραμματίζεται η προσθήκη 

του έργου «Διασύνδεσης της Κρήτης» με το ΕΣΜΗΕ (Φάση ΙΙ, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική). 

Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Προσφορών και έχουν αναδειχθεί οι Ανάδοχοι  και 

στους δύο διαγωνισμούς. Εκκρεμεί η απόφαση του Ελεγκτικού για να προχωρήσουν στην 

υπογραφή των Συμβάσεων. Έχει αποσταλεί ο φάκελος του 1ου διαγωνισμού για τα 

καλωδιακά τμήματα της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ζητήσει 

συμπληρωματικά στοιχεία, που αφορούν σε αδειοδοτήσεις. Οριστικοποίηση CBA με JASPERS 

και υποβολή ΦΜΕ: 4o τρίμηνο 2020. 
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4. Χρηματοδοτικά Μέσα/ Ταμεία  ΕΠΑνΕΚ  

 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

Το ΕΠΑΝΕΚ συμβάλλει με ΔΔ 400 εκ. €. Στον προϋπολογισμό του Ταμείου συμμετέχουν και 

12 ΠΕΠ με ΔΔ 123,3 εκ. € σε συνέχεια σχετικής εκχώρησης προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 

Αφορά στη δανειοδότηση ΜΜΕ για επενδυτικά σχέδια και κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.  

Τον Μάρτιο του 2019  ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του Ταμείου το οποίο διαχειρίζεται η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), τέθηκαν σε εφαρμογή τα πληροφοριακά συστήματα 

της ΕΑΤ, των συνεργαζόμενων Τραπεζών και η διασύνδεση με το ΠΣΚΕ οπότε 

ενεργοποιήθηκε η υποβολή αιτήσεων μέσω του τελευταίου.  

Οι 10 Τράπεζες συμμετέχουν με ιδιωτικούς πόρους κατά 60% στις δανειακές συμβάσεις.  

Το 2019 υπεγράφησαν συνολικά (ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ) 1.444 δανειακές συμβάσεις συνολικού 

ύψους 261 εκ.€, εκ των οποίων ΔΔ 104,5 εκ.€. Στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ υπεγράφησαν 1.082 

δάνεια ύψους 221 εκ.€, με ΔΔ 76,6 εκ.€.  

Εκταμιεύθηκαν συνολικά 1.240 δάνεια συνολικού ύψους 221εκ, με ΔΔ 88 εκ.€. Στο πλαίσιο 

του ΕΠΑνΕΚ εκταμιεύθηκαν 893 δάνεια ύψους 156,5 εκ.€, με ΔΔ 62,6 εκ.€. 

 

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών EQUIFUND  

Αφορά σε παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους 

Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ). Διαχειριστής του Ταμείου είναι το EIF (European 

Investment Fund). Το ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει με ΔΔ 200 εκ. €. Στα επιχειρηματικά κεφάλαια 

συνεπενδύουν με πόρους το EIF, η EIB, η EAT καθώς και ιδιώτες. 

Έχουν συσταθεί τα ακόλουθα Υποταμεία: 

-Καινοτομίας (Innovation Window) 

-Επιχειρηματικής Ανάπτυξης–Μετοχικών Κεφαλαίων (Growth Window)  

-Κεφαλαίων Σποράς/Σταδίων Εκκίνησης (Early Stage Window) 

Έως 31/12/2019 έχουν ενισχυθεί 96 επιχειρήσεις με πόρους 91,8εκ€, εκ των οποίων ΔΔ 45,2 

εκ.€. 

 

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων των 

ωφελουμένων, το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ αφορά σε λήψη άμεσης ενίσχυσης (με πόρους 

ΕΠΑΝΕΚ ή ΠΕΠ) ή/και δανείου με επιδότηση επιτοκίου (με πόρους ΕΠΑΝΕΚ). Διαχειριστής 

του Προγράμματος είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Συμμετέχει το ΕΠΑΝΕΚ με 
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ΔΔ 68 εκ. € στο Ταμείο και ΔΔ 488 εκ. € στις άμεσες ενισχύσεις. Στις άμεσες ενισχύσεις 

συμμετέχουν και ΠΕΠ με δικούς τους πόρους που δεν έχουν εκχωρηθεί. 

Στα δάνεια συμμετέχουν κατά τα 2/3 οι 10 συνεργαζόμενες Τράπεζες με ιδιωτικούς πόρους. 

Έως 31/12/2019 είχαν γίνει 42.646 υπαγωγές κατοικιών ΔΔ 459,5 εκ.€ (ΕΠΑΝΕΚ & ΠΕΠ), εκ 

των οποίων οι 38.483 υπαγωγές είναι στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και αφορούν ΔΔ 415 εκ.€. 

Στο πλαίσιο αυτών των υπαγωγών υπεγράφησαν 18.391 δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο 

του ΕΠΑνΕΚ (αποκλειστικά) συνολικού ύψους 123,5 εκ. €, εκ των οποίων η ΔΔ είναι 41,2 

εκ.€ και εκταμιεύθηκαν 17.279 δάνεια ύψους 115,5εκ€, εκ των οποίων η ΔΔ38,5εκ€. 

Οι εκταμιευμένες άμεσες ενισχύσεις του ΕΠΑΝΕΚ είναι ΔΔ 224,8 εκ.€. 

 

Ταμείο Υποδομών 

Σκοπός είναι η δανειοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης, ΑΠΕ και αστικής 

ανάπτυξης. Διαχειριστή του Ταμείου είναι η EIB (European Investment Bank). 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείο ανέρχεται σε 450 εκ.€: 

- 200 εκ. € ΕΠΑΝΕΚ (ΔΔ) 

- 200 εκ. € εθνικοί πόροι 

- 50 εκ. € επιστροφές JESSICA 

Το 2019 υπεγράφησαν 3 επιχειρησιακές συμφωνίες με Τράπεζες και έγινε κατανομή πόρων 

στην ΕΘΝΙΚΗ. 

 

5. Μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας 

 

Οι ενέργειες  πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής του ΕΠΑνΕΚ για το 2019 αφορούσαν 

κυρίως στη διάδοση των ανοικτών Δράσεων, των χρηματοδοτικών εργαλείων και των 

ωφελειών του Προγράμματος,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας.  

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις:  

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις ανοικτές δράσεις (Ξάνθη 20/02 & Λάρισα 26/02)  

 «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης» 

(25/2/2019).   

 Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2019 (Ιωάννινα 3-7/4/19)  

 Συνέδριο "Πορεία προς το μέλλον: Ανάπτυξη με επίκεντρο στις εξαγωγές” του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων  (3/4/2019).  

 Έκθεση «Platforms Project 2019»  (16-19/5/19) 

 84η ΔΕΘ (Ετήσιο Επικοινωνιακό Γεγονός) με περισσότερες από 400 ενημερώσεις 

ενδιαφερομένων 
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 «StartupnowForum» στην Τεχνόπολη, Γκάζι (23-24/10/19) 

 EUandU - Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε. (Θεσσαλονίκη 29-30/11/19)  

 Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή καμπάνια «Europe in my Region»:  11 εκδηλώσεις σε 

όλη την χώρα  

 Διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τη ΜΟΔ για την Δράση 

«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (12-13/12/19) 

 

Ανακοινώθηκε σε ειδική τελετή από την Ε.Ε. στις Βρυξέλλες η έγκριση 2 Μεγάλων Έργων 230 

εκ.€:  το τηλεπικοινωνιακό σύστημα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» και η ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης με 

τη Πελοπόννησο. 

 

Η ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr παραμένει το κεντρικό σημείο παροχής 

πληροφοριών για προκηρύξεις και νέα του ΕΠ, όπως και οι λογαριασμοί  Facebook 

(14.250 fans), Twitter (1575 followers), LinkedIn (778 μέλη) και YouTube (122 μέλη).  

Αντίστοιχα το κοινό εξυπηρετείται καθημερινά τηλεφωνικά, δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (infoepan@mou.gr) από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.  Η ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ  συμβάλλει επίσης στην επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.espa.gr με αναρτήσεις 

ανοικτών προκηρύξεων και προσκλήσεων του ΕΠΑνΕΚ κ.α.  

Τέλος, συνεχίζονται ενέργειες direct mail σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και 

δικαιούχους, αποστολή εβδομαδιαίου newsletter σε 3.368 αποδέκτες (επικαιροποιημένη 

λίστα βάσει GDPR), προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων έργων, συνεργασία ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

με άλλους φορείς. 

 

6. Δείκτες 
 

Σε ότι αφορά τους δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ, πρόκειται κυρίως για ετήσιες τιμές που 

λαμβάνονται από πηγές όπως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας, ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείο Ενέργειας κα. Οι τιμές μπορεί να αυξομειώνονται 

αναλόγως των συνθηκών (π.χ ΑΕΠ, ΔΕΠΕΤΑ, πατέντες, αναφορές σε δημοσιεύσεις, 

κατανάλωση φυσικού αερίου, πετρελαίου) φτάνοντας σε ετήσιες τιμές μικρότερες της βάσης 

ή και μεγαλύτερες του στόχου που τέθηκε για το 2023 κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ. Σχετικά 

σχόλια έχουν γίνει στους πίνακες 1 

Στους άξονες 1/1Σ έχει ενταχθεί πλήθος επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν  κυρίως 

στους δείκτες εκροής της ε.π. 1b (ερευνητικά έργα) και 3c. Ο στόχος από τις εντάξεις σε 

αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει σημαντικά τον στόχο του ΕΠΑΝΕΚ. Στην επόμενη 

αναθεώρηση, όπου χρειασθεί, θα επανεξετασθούν οι στόχοι λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα 

επενδυτικά σχέδια δεν ολοκληρώνονται στο σύνολό τους. 

Τα έργα έχουν αρχίσει να ολοκληρώνονται και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι 

ενδιάμεσες και τελικές πιστοποιήσεις οπότε οι δείκτες θα αρχίσουν να λαμβάνουν τιμές 

επίτευξης. 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.facebook.com/antagonistikotita
http://twitter.com/epan_ii
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
mailto:infoepan@mou.gr
http://www.espa.gr/
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Στους άξονες 2/2Σ είχαν ληφθεί ήδη από το 2018 διορθωτικά μέτρα και επετεύχθη η πλήρης 

μεταφορά microdata αλλά και δελτίων επίτευξης επιχειρησιακών δεικτών από το ΠΣΚΕ στο 

ΟΠΣ για τα έτη 2016-2018. Κατά το έτος 2019 δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα όσον αφορά 

στους δείκτες πέραν μιας πολύ μικρής ομάδας έργων η φυσική υλοποίηση των οποίων δεν 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ λόγω ελλείψεων ή λαθών στα απογραφικά δελτία. Όπου αφορά ο 

Τ4219 (θέσεις εργασίας) εξελίσσεται με την πρόοδο του έργου και αποτιμάται 1-2 φορές ανά 

έργο κατά την ενδιάμεση και τελική πιστοποίηση. Επομένως κάθε χρόνο ένα μικρό μέρος 

επίτευξης του συγκεκριμένου δείκτη αποτυπώνεται στην επόμενη χρονιά, υποτιμώντας 

ελαφρά την σωρευτική υλοποίηση. Στους πίνακες της 8v oι τιμές επίτευξης είναι χαμηλές  

καθώς  η καθ΄εαυτού υλοποίηση (έναρξη λειτουργίας τμημάτων κατάρτισης)  έγινε για τα 

περισσότερα έργα εντός του 2020.   

 

7. Θέματα Υλοποίησης 
 

Στόχος του 2019 ήταν η επίσπευση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων του ΕΠΑΝΕΚ και 

η σημαντική άνοδος σε όλους τους δείκτες υλοποίησης του ΕΠ (εξειδίκευση, προσκλήσεις, 

αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων και ενστάσεων, εντάξεις) με υπερδιπλασιασμό των 

δαπανών (βλ. ενότητα 2) 

Ειδικά για τα έργα ενίσχυσης των ΜΜΕ  η επίσπευση της  ένταξης των επενδυτικών σχεδίων 

σε συνέχεια αναμόρφωσης των αρχικά ακολουθούμενων διαδικασιών οδήγησε σε σημαντική 

βελτίωση των χρόνων ένταξης στο 2019 . Ωστόσο λόγω του μεγάλου όγκου δράσεων που 

είχαν προκηρυχθεί το προηγούμενο διάστημα, και των υπεράριθμων αιτήσεων απαιτείται 

μεγάλο πλήθος συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης και των Επιτροπών Ενστάσεων 

για την εξέταση χιλιάδων υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων δράσεων κρατικής 

ενίσχυσης με συμμετοχή στις Επιτροπές στελεχών  της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και του ΕΦΕΠΑΕ,  

γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις στη συνολική πορεία των έργων   και υψηλό 

διοικητικό φόρτο.  

Με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των υφιστάμενων έργων ΜΜΕ και την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων,  τo Β΄ εξάμηνο 2019 εξετάστηκαν αναλυτικά οι 

σχετικές προκηρύξεις με αποτέλεσμα την υιοθέτηση σημαντικών βελτιώσεων/απλοποιήσεων 

που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020 (βλ. 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=882), όπως μείωση δικαιολογητικών 

για εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις, διαλειτουργικότητα ΠΣΚΕ-ΕΡΓΑΝΗ, περιορισμός του 

ρόλου των Επιτροπών Παρακολούθησης δράσεων σε ειδικά ή βαρύνοντα θέματα, επίλυση 

ζητημάτων με απλή συνεργασία με ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και ΕΦΕΠΑΕ. Με τις νέες ρυθμίσεις 

επιταχύνεται η εκταμίευση των πόρων  

Κατά την αξιολόγηση ερευνητικών έργων κρατικών ενισχύσεων (κυρίως Ερευνώ-

Δημιουργώ-Καινοτομώ) στο πλαίσιο του Κανονισμού 651/2014 αναδείχθηκε εξαιρετικά 

επίπονη η διαδικασία ελέγχου των ομίλων εταιρειών και των διασυνδεδεμένων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες που ελήφθησαν. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ακόμη 
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και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού οι οποίες διέπονται  από άλλο δίκαιο (ακόμη και εκτός 

ΕΕ), πρόβλημα που θα πρέπει να εξεταστεί ευρύτερα στο πλαίσιο της νέας περιόδου με 

στόχο την υιοθέτηση ευνοϊκότερων κανόνων.  

Η εικόνα υλοποίησης των ερευνητικών έργων αποτυπώνεται στο ΟΠΣ με καθυστέρηση, 

λόγω του πλήθους των συν-δικαιούχων/ υποέργων, της φύσης των έργων, της 

καθυστερημένης καταχώρησης των στοιχείων από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣ, της μη καταχώρισης 

στο ΟΠΣ των προκαταβολές σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ 

μέχρι να γίνουν πιστοποιήσεις. 

Τα Ταμεία ΤΕΠΙΧ ΙΙ, Εξοικονομώ ΙΙ και EQUIFUND ήταν σε πλήρη ενεργοποίηση μέσα στο 

2019 με τις εκταμιεύσεις σε δικαιούχους να αυξάνονται. Εξαίρεση αποτέλεσε το Ταμείο 

Υποδομών το οποίο εκτός από την υπογραφή των 3 Επιχειρησιακών Συμφωνιών με ΕΧΟ και 

την εκταμίευση προς την Εθνική δεν υπήρξε η αντίστοιχη ζήτηση για χρηματοδότηση.  

Προχώρησε από την ΕΕ η έγκριση του Μεγάλου Έργου UFBB (30/1/2020) το οποίο έλαβε 

έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από τη DG COMP (31/7/2019). Το UFBB ήταν ανασχεδιασμός 

του Ultrafast Broadband για το οποίο υπήρξε μεγάλη διαβούλευση και συνεργασία των 

αρμόδιων φορέων τα προηγούμενα έτη.  

Για το Μεγάλο Έργο κατασκευής «Ανεξάρτητου Σύστηματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) 

Αλεξανδρούπολης» εκκρεμούν τα θέματα της κρατικής ενίσχυσης και ελλείμματος 

χρηματοδότησης ώστε να εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις από DG COMP και ΡΑΕ 

(βλ.10.1) 

Οι Άξονες 3/3Σ εμφανίζουν αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες (έργα ερευνητικών και 

ενεργειακών υποδομών, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ, UFBB, υποδομές τουρισμού – πολιτισμού 

που υλοποιούνται). Οι εντάξεις ανέρχονται ήδη στο 106% με τις ανάγκες υλοποίησης έργων 

να είναι αυξημένες.  

Η ΤΒ εμφανίζει σημαντική ανάγκη ενίσχυσης πόρων λόγω μεγάλου όγκου δράσεων σε 

πλήθος τομέων πολιτικής και πολλών επιτελικών δομών και ΕΦ που οφείλει να καλύψει με 

υποστηρικτικές ενέργειες απαραίτητες για την ομαλή εξέλιξη του ΕΠ.  

Όσον αφορά στις  δράσεις του ΕΚΤ, κατά το 2019, χρονιά που οι άξονες 02 και 02Σ 

απώλεσαν 120 εκ.€ ΔΔ (με την αναθεώρηση), η προσπάθεια επικεντρώθηκε αφενός στην 

επίσπευση της επίτευξης δαπανών αφετέρου στην περαιτέρω ενεργοποίηση δράσεων σε 

συνδυασμό με μια πρώτη προσέγγιση εξυγίανσης. Σημαντική απόφαση συνιστά η διάθεση 

σχεδόν διπλάσιου προϋπολογισμού στη δράση Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 

πτυχιούχων (Β κύκλος) από 80  σε 150 εκ.€,  εντάχθηκαν επιπλέον 988 έργα ενώ η ένταξη 

άλλων 2.000 έργων περίπου ακολούθησε το 2020. Εντάχθηκαν νέα  έργα στην επ 8v σε 

εκδοθείσα από το τέλος του 2018 πρόσκληση αλλά και σε νέα που εκδόθηκε το 2019. 

Επανεξετάστηκε το πλαίσιο εφαρμογής ορισμένων πράξεων σε στενή συνεργασία μεταξύ 

των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Σημαντική υποστήριξη στους Δικαιούχους εδόθη από την 

Διαχειριστική Μονάδα της ΕΥΔ για να μπορούν να προχωρήσουν τα τεύχη διαγωνισμών και 

να δοθούν οι σχετικές προεγκρίσεις. Εντός του 2019 ξεκίνησε η καθ΄ εαυτού υλοποίηση 

ορισμένων έργων, αν και τα περισσότερα χρειάστηκε να ξεκινήσουν αρχές του 2020. Όσον 
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αφορά στις δαπάνες ο ρυθμός δήλωσης δαπανών εξελίχτηκε πολύ καλά στις δράσεις 

κρατικών ενισχύσεων και στις δράσεις πρακτικής άσκησης. 

Με τον Ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος και τις σχετικές ΚΥΑ εκχώρησης πόρων και 

αρμοδιοτήτων, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας με 

αρμοδιότητα στη διαχείριση και υλοποίηση πόρων του ΕΠΑνΕΚ μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται πόροι της επ 11ι, (έργα που αφορούν σε ΤΠΕ ή σε απλουστεύσεις 

διαδικασιών δημοσίου) Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ παραμένει αρωγός στην 

προσπάθεια για την ολοκλήρωση των έργων και την επιτυχή απορρόφηση των σχετικών 

πόρων 

Επιπρόσθετα της εκχωρήθηκαν πόροι στο πλαίσιο των επ 8v, 2a και 2b. Στο πλαίσιο αυτό, η 

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ παραμένει αρωγός στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση των έργων και την 

επιτυχή απορρόφηση των σχετικών πόρων. 

 

8. Αξιολογήσεις 
 

Τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης με θέμα «Αξιολόγηση της στρατηγικής 

επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και του βαθμού ικανοποίησης των δυνητικών 

δικαιούχων και ωφελουμένων του» (Σύμβαση Α.Π. 4393/1099/Γ04/8.7.19, ΚΗΜΔΗΣ 

19SYMV005249729 2019-07-09) με Ανάδοχο την  PRORATA Ανώνυμη Εταιρεία Ερευνών Κοινής 

Γνώμης και Εφαρμογών Επικοινωνίας. Αντικείμενο αποτέλεσε η εξέταση του βαθμού 

ενημέρωσης και διευκόλυνσης στην πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων και 

ωφελουμένων για τις δράσεις ενίσχυσης του ΕΠ, καθώς και η διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησης των δυνητικών δικαιούχων από τη στόχευση και το περιεχόμενο των 

ενεργειών επικοινωνίας του ΕΠΑΝΕΚ. Η μελέτη βασίστηκε σε ποσοτικές και ποιοτικές 

έρευνες εθνικής εμβέλειας. 

Το αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης αφορούσε στα ακόλουθα:  

• Παραδοτέο 1: Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών δημοσιότητας, 

πληροφόρησης και ενημέρωσης που έχουν υλοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

εντός του σχετικού πλαισίου, όπως: ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, έκδοση και 

προβολή και διάθεση ενημερωτικού υλικού, οδηγών και πρότυπων, παρουσία στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, προβολή καλών πρακτικών κ.λπ. (Παραδοτέο 1) 

• Παραδοτέο 2: Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γραφείο 

Πληροφόρησης Κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, το οποίο καταγράφει και απαντά ερωτήματα 

σχετικά με τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ που προκηρύσσονται ή πρόκειται να προκηρυχθούν 

• Παραδοτέο 3: Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σε Ενδιάμεσων Φορέων και 

Πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (κοινό 1), καθώς και δείγμα συμμετεχόντων σε 

ημερίδες (κοινό 2), δυνητικών δικαιούχων/ωφελουμένων (αιτούντες χρηματοδότησης: 

κοινό 3), ωφελούμενους νεοπροσληφθέντες (κοινό 4), ευρύ κοινό (κοινό 5) για τον 

προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της πολιτικής ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. τα 

βασικά ερωτήματα για τα τέσσερα κοινά-στόχους (2-5) εστίαζαν στην επίγνωση του 

ρόλου της Ένωσης, του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ για το κοινό-στόχος 1 τέθηκαν και 
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ευρύτερα ερωτήματα. Το Π3 περιελάμβανε την εκτενή ανάλυση των ερευνών πεδίου και 

των ευρημάτων τους 

• Παραδοτέο 4: Συμπεράσματα  και προτάσεις για την βελτίωση της επικοινωνιακής 

πολιτικής του ΕΠΑνΕΚ και τη διεύρυνση της απήχησης των ενημερωτικών δράσεων του. 

 

Η ολοκλήρωση των ερευνών ήταν στις αρχές 2020. 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι ότι η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχεδιάζει και εφαρμόζει με 

συνέπεια την πολύ απαιτητική Επικοινωνιακή Στρατηγική για την υποστήριξη του ΕΠ. 

Υπάρχει ένα σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται πριν από τη δημοσίευση κάθε 

Δράσης, κατά τη δημοσίευση αυτής, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή της. Με τη 

συστηματική χρήση ποικιλίας επικοινωνιακών εργαλείων εξυπηρετείται πλήρως η προβολή 

του γενικού στρατηγικού στόχου του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 και η ανάδειξη του εύρους και της 

σημασίας του συγκεκριμένου ΕΠ, το οποίο αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα 

ανάπτυξης για τις περιφέρειες και τη χώρα. 

Μέσα από την εκτεταμένη καταγραφή των ενεργειών πληροφόρησης, εξάγονται πολύ θετικά 

συμπεράσματα για (α) τη λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Κοινού, (β) τη χρήση της 

ιστοσελίδας, του newsletter και των direct mails, (γ) την απήχηση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στα ενδιαφερόμενα κοινά, (δ) την παραγωγή και διάχυση έντυπου και 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, (ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά την 

Ελλάδα και τη συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σε συνέδρια και εκδηλώσεις καθώς και (στ) την 

σύναψη συνεργασιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με άλλους φορείς για την προώθηση των 

στρατηγικών στόχων του ΕΠ. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ αξιοποίησε όλα τα κανάλια επικοινωνίας της 

Υπηρεσίας ώστε να ενισχύσει την καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» με στόχο την 

διάδοση στην Ελλάδα της πανευρωπαϊκής εκστρατείας.   

Αναφορικά με κάποιες επισημάνσεις προκύπτει ότι η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σε συνεργασία με τον 

ΕΦΕΠΑΕ, τους εταίρους του και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, διοργάνωνε ανά την 

Ελλάδα διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις παράλληλα με την εξέλιξη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η κάθε δράση ειδικά στα πρώτα 

βήματα της προδημοσίευσης και της δημοσίευσης αυτής, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο 

τη δια ζώσης ενημέρωση των κοινών και την επίλυση αποριών από τους εισηγητές. 

Επιβεβαιώθηκε ο κομβικός ρόλος της ιστοσελίδας antagonistikotita.gr από την ανάλυση των 

πολλαπλών ευρημάτων των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών. Αναδείχθηκε η συμβολή του 

e-newsletter ως κρίσιμου εργαλείου μαζικής και στοχευμένης ενημέρωσης, το οποίο 

παράλληλα με την εντατική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα του 

Facebook Messenger, συνέβαλαν καθοριστικά στην παροχή άμεσης και αποτελεσματικής 

ενημέρωσης και επίλυσης αποριών, ενθαρρύνοντας έτσι τους ενδιαφερόμενους να 

ενημερωθούν για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Λιγότερο δημοφιλή μέσα είναι το 

LinkedIn και το YouTube τα οποία αξιοποιούνται από την Υπηρεσία εμπλουτίζοντας τη 

φαρέτρα των εργαλείων για διάχυση των δράσεων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
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εταίρων και ενδιαφερόμενων. Επιπλέον εντάθηκαν οι διαδικασίες συλλογής και αξιοποίησης 

των καλών πρακτικών, λειτουργώντας ως εργαλείο παρακίνησης προς τους δυνητικά 

ενδιαφερόμενους αλλά και ανάδειξης της συμβολής της ΕΕ στην προσπάθεια για ενίσχυση 

της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Η ποιοτική έρευνα με τη μορφή συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιλεγμένων ενδιάμεσων 

φορέων και πολλαπλασιαστών διενεργήθηκε έχοντας ως κριτήριο την ενεργή συμμετοχή 

τους στη διάχυση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ προς τους ενδιαφερόμενους. Από την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τη 

σπουδαιότητα της συνεργασίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με τους εταίρους της καθώς και την χρήσιμη 

εμπειρία των τελευταίων. Ο συνδυασμός της εμπειρίας με τη γνώση στη διαχείριση έργων 

αποδεικνύεται διαχρονικά κρίσιμος για τον τομέα της επικοινωνίας καθώς παρέχει 

σημαντικά εφόδια για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων διάχυσης. Η πλειοψηφία 

των πληροφορητών αξιολόγησε θετικά τα επικοινωνιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

και εντοπίζει σημαντική βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής συγκριτικά με τα 

προηγούμενα έτη. Οι ερωτώμενοι προχώρησαν σε θετικές αξιολογήσεις για την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

και τη χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων από την Υπηρεσία, ενώ εστίασαν και σε 

ορισμένες προκλήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να ανέκυψαν σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

του παρόντος, λόγω του μεγάλου διαχειριστικού όγκου για την υλοποίηση του ΕΠ αλλά και 

του εκτεταμένου δικτύου φορέων και εταίρων.  

Από τις 4 έρευνες πεδίου προέκυψε ότι η εμπλοκή με δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

ΕΠΑνΕΚ (αίτηση χρηματοδότησης, συμμετοχή σε ημερίδα και δευτερευόντως πρόσληψη στο 

πλαίσιο κάποιας δράσης) αύξησε την πιθανότητα διαμόρφωσης θετικής άποψης απέναντι 

στην ΕΕ και στην εδραίωση της αντίληψης ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε από την συμμετοχή της 

σε αυτήν. Οι πολίτες φάνηκε να διατηρούν θετική άποψη για το ΕΣΠΑ, καθώς ανεξαρτήτως 

βαθμού εμπλοκής με το ΕΠΑνΕΚ, περίπου 9 στους 10 απάντησαν ότι θετικά. Αναφορικά με 

τη δημοφιλία των Ταμείων, οι έρευνες έδειξαν ότι το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ είναι ιδιαιτέρως 

γνωστά μεταξύ των διαφορετικών κοινών-στόχων, ενώ ο όρος «διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία» είναι ελαφρώς λιγότερο αναγνωρίσιμος από τους πολίτες. 

Η πλειοψηφία των πολιτών και ανεξαρτήτως του βαθμού εμπλοκής τους με το ΕΠΑνΕΚ 

διατηρούν την άποψη ότι οι διάφορες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στηρίζουν αρκετά ή 

πολύ την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ενισχύουν την απασχόληση αλλά και βελτιώνουν 

την εγχώρια ανταγωνιστικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι πιο 

αναγνωρίσιμες δράσεις μεταξύ των διαφορετικών κοινών-στόχων ήταν η «Εξοικονομώ 

κατ’οίκον», η «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» και δευτερευόντως οι 

δράσεις «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων», «Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα έμμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενα με δράσεις του ΕΠΑνΕΚ κοινά-

στόχοι φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του τελευταίου 

συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (ευρύ κοινό). 
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Τα ευρήματα που αφορούσαν τις δυνητικές (ευρύ κοινό) ή πραγματικές (συμμετέχοντες σε 

ημερίδες του ΕΠΑνΕΚ, ωφελούμενοι από δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, αιτούντες χρηματοδότησης) 

πηγές πληροφόρησης των δυνητικών ωφελούμενων του ΕΠΑνΕΚ αναδεικνύουν με σαφήνεια 

τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η ιστοσελίδα antagonistikotita.gr. Άλλες δημοφιλείς 

μεταξύ όλων των κοινών-στόχων πηγές πληροφόρησης ήταν τα γραφεία ιδιωτικών 

συμβούλων που εξειδικεύονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και οι σχετικές 

διαδικτυακές διαφημίσεις. Παράλληλα και ανάλογα με το κοινό στόχο καταγράφηκαν 

ορισμένες δευτερεύουσες προτιμήσεις ως προς την πηγή ενημέρωσης, που αντιστοιχούν και 

στις διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης. 

Προτάσεις για βελτιώσεις εστίασαν κυρίως στην ενίσχυση της ήδη καλής συνεργασίας με 

τους ΕΦ και τους πολλαπλασιαστές και στην αύξηση της εμπλοκής (involvement) για τα 

ποικίλα κοινά στόχους. Αναφέρθηκε η ενίσχυση των διαδικασιών ενημέρωσης για όσους 

επέλεξαν να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης σε κάποια δράση και τονίστηκε η 

αναγκαιότητα για περισσότερο στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ στους 

νεοπροσληφθέντες. Επισημάνθηκαν ακόμα κάποια μικρά περιθώρια βελτίωσης στην ήδη 

αποτελεσματική αξιοποίηση εργαλείων όπως η ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και οι εκδηλώσεις. Τέλος, επισημάνθηκε από τους στρατηγικούς εταίρους η ανάγκη για 

ομοιογένεια που οφείλει να υφίσταται σε όλα τα εργαλεία αλλά κρίθηκε παράλληλα 

αναγκαία μια διαφοροποίηση στην εκτεταμένη χρήση επίσημης γλώσσας σε μέσα που εκ 

φύσεως χαρακτηρίζονται από διαφορετικό ύφος όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Social media). 

 

 

 

 


